

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Bulan Juni
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

1	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	15.165.000	77,00	77,00	0,00	10.785.000	71,12	10.685.000	70,46	0,66				
1.1	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.165.000	77,00	77,00	0,00	10.785.000	71,12	10.685.000	70,46	0,66				
1.1.1	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	15.165.000	77,00	77,00	0,00	10.785.000	71,12	10.685.000	70,46	0,66			1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Sosialisasi Lumbung Pangan : 1 Lokasi dari 1 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal tim kerja Rapat Koordinasi Lumbung Pangan Sosialisasi lumbung pangan Faktor Penghambat: Sisa mati beras sosialisasi lumbung pangan Rp 100.000,- Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan tim kerja
2	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	984.940.800	67,00	67,00	0,00	582.432.324	59,13	512.915.016	52,08	7,05				
2.1	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	137.386.100	53,37	53,37	0,00	63.719.324	46,38	63.719.324	46,38	0,00				
2.1.1	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	11.339.300	72,00	72,00	0,00	7.512.500	66,25	7.512.500	66,25	0,00			1. Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan : 18 Unit dari 18 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal tim kerja Rapat Koordinasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Pertemuan tingkat lapangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan tim kerja
2.1.2	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	84.896.800	53,00	53,00	0,00	40.089.900	47,22	40.089.900	47,22	0,00			1. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Gerakan Pangan Murah : 1 Kali dari 2 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal tim kerja Jasa Petugas Pendata Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan Rapat Koordinasi Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan Gerakan Pangan Murah 1 lokasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan tim kerja

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	103.399.700	98,26	98,26	0,00	100.925.000	97,61	99.887.500	96,60	1,01				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal tim kerja Rapat Koordinasi NBM
2.2.1	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	99.999.800	100,00	100,00	0,00	99.500.000	99,50	99.175.000	99,18	0,32			1. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota : 6.5 Ton dari 6.5 Ton	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi internal tim kerja 2. Pengadaan cadangan pangan beras medium sebesar 6,5 ton 3. Honor PPK 4. Honor pejabat pengadaan Faktor Penghambat: Sisa mati pengadaan cadangan pangan beras medium Rp 325.000,- Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan tim kerja
2.2.2	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	3.399.900	47,00	47,00	0,00	1.425.000	41,91	712.500	20,96	20,95			1. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara : 64.361 Ton dari 64.361 Ton	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi internal tim kerja 2. Stok opname cadangan pangan Faktor Penghambat: Stok opname cadangan pangan bulan Juni sudah dilakukan, masih menunggu pencairan keuangan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan tim kerja
2.3	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	744.155.000	65,17	65,17	0,00	417.788.000	56,14	349.308.192	46,94	9,20				
2.3.1	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.304.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Koordinasi Penyusunan PPH : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Workshop Pola Pangan Harapan : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi internal Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Dukungan SDM
2.3.2	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	734.851.000	66,00	66,00	0,00	417.788.000	56,85	349.308.192	47,53	9,32			1. Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan : 23 kelompok dari 46 kelompok 3. Jumlah Sosialisasi Beragam Bergizi Seimbang Aman : 0 kali dari 2 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi internal Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan 23 kelompok dari 46 kelompok Faktor Penghambat: Honor narasumber belum dapat dicairkan karena berdasarkan Surat Edaran Pelatihan sudah dilaksanakan di akhir bulan Juni, pencairan anggaran di bulan Juli Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar tim kerja
3	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	90.138.000	47,53	47,53	0,00	37.964.700	42,12	22.964.700	25,48	16,64				
3.1	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan	13.774.500	38,00	38,00	0,00	4.500.000	32,67	4.500.000	32,67	0,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu									Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Fisik			Keuangan								
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.1	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	13.774.500	38,00	38,00	0,00	4.500.000	32,67	4.500.000	32,67	0,00			1. Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	- SPT Tim Kerja - Rapat Koordinasi FSVA - Rapat Koordinasi SKPG Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar tim kerja dan OPD terkait
3.2	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	76.363.500	49,25	49,25	0,00	33.464.700	43,82	18.464.700	24,18	19,64				
3.2.1	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.463.500	53,00	53,00	0,00	28.814.700	47,66	13.814.700	22,85	24,81			1. Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Bimtek Administrasi Desa Mandiri Pangan : 1 Kali dari 1 Kali 3. Pemberian Makanan Tambahan : 15 Hari dari 90 Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - SPT Tim Kerja - Rakor Bimtek Administrasi Desa Mandiri Pangan - Bimtek Administrasi Desa Mandiri Pangan - Rakor PMT - Sosialisasi PMT Faktor Penghambat: Pengadaan bahan untuk PMT sudah dilaksanakan di bulan Juni, pencairan keuangan di bulan Juli Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar tim dan pihak terkait
3.2.2	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	15.900.000	35,00	35,00	0,00	4.650.000	29,25	4.650.000	29,25	0,00			1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Pembinaan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) : 3 Kelompok dari 3 Kelompok 3. Pembinaan Desa Mandiri Pangan : 0 Kelompok dari 10 Kelompok	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - SPT Tim Kerja - Rapat Koordinasi LAPM - Rapat Koordinasi Desa Mandiri Pangan - Pembinaan LAPM Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik antar tim kerja dan pihak terkait
4	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	30.175.000	76,39	76,39	0,00	22.370.000	74,13	22.269.900	73,80	0,33				
4.1	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	30.175.000	76,39	76,39	0,00	22.370.000	74,13	22.269.900	73,80	0,33				
4.1.1	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	24.525.000	88,00	88,00	0,00	21.100.000	86,03	21.000.000	85,63	0,40			1. Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi internal ambil sampel PSAT, uji laboratorium PSAT, pengadaan rapid test pestisida dan formalin Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik antar tim kerja dan pihak terkait
4.1.2	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5.650.000	26,00	26,00	0,00	1.270.000	22,48	1.269.900	22,48	0,00			1. Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi internal Rapat koordinasi OKKPD Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik antar tim kerja dan pihak terkait
5	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	24.675.985.287	84,39	84,27	0,12	20.338.049.915	82,42	9.265.805.674	37,55	44,87				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu									Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
5.1	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.500.000	55,51	55,51	0,00	36.500.000	48,34	34.300.000	45,43	2,91					
5.1.1	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.500.000	58,50	58,50	0,00	19.650.000	56,96	19.450.000	56,38	0,58			1. Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat penyusunan renja Forum Lintas Perangkat Daerah Forum Konsultasi Publik Bimtek Penghitungan IKP dengan Bapanas Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja	
5.1.2	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.000.000	53,00	53,00	0,00	16.850.000	41,10	14.850.000	36,22	4,88			1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 5 Laporan 2. Jumlah Dokumen LKPJ : Laporan dari 1 Laporan 3. Jumlah Dokumen LKJ : Laporan dari 1 Laporan 4. Jumlah Dokumen LPPD : Laporan dari 1 Laporan 5. Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja : Laporan dari 1 Laporan 6. Jumlah Dokumen Evaluasi Inspktorat : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD rapat petugas data sosialisasi QRIS sosialisasi inovasi rapat fasilitasi pemeriksaan BPK rapat fasilitasi pendampingan Inspektorat Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja	
5.2	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.536.397.862	86,73	86,73	0,00	19.261.599.000	85,47	8.320.150.292	36,92	48,55					
5.2.1	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.344.667.862	87,00	87,00	0,00	19.165.734.000	85,77	8.240.145.292	36,88	48,89			1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 125 Orang/Bulan dari 125 Orang/Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Gaji PNS Januari-Juni Pembayaran Gaji PPPK Januari-Juni Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Februari, Juni Pembayaran TPP PNS Januari-Mei Pembayaran THR Gaji dan TPP PNS PPPK Pembayaran Gaji 13 dan TPP 13 PNS PPPK Faktor Penghambat: Penyediaan anggaran kas di TW I, II, III Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja	
5.2.2	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	187.980.000	55,00	55,00	0,00	93.990.000	50,00	78.130.000	41,56	8,44			1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Pengurus Barang Faktor Penghambat: pembayaran honor bulan Juni dibayarkan di awal bulan Juli Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja	
5.2.3	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.750.000	55,00	55,00	0,00	1.875.000	50,00	1.875.000	50,00	0,00			1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi PPTK dan Pembuat Dokumen Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja	
5.3	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah	7.200.000	55,00	55,00	0,00	3.600.000	50,00	3.000.000	41,67	8,33					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu									Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Fisik			Keuangan								
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.3.1	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7.200.000	55,00	55,00	0,00	3.600.000	50,00	3.000.000	41,67	8,33			1. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	Penyusunan laporan relasasi PAD 2025 Rapat Koordinasi Penerimaan PAD Tahun 2026 Rapat Koordinasi Penyusunan Target PAD Tahun 2027 Faktor Penghambat: rapat koordinasi realisasi PAD dilakukan akhir bulan Juni sehingga pencairan dilakukan bulan Juli Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.4	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.850.000	49,00	49,00	0,00	7.800.000	37,41	5.800.000	27,82	9,59				
5.4.1	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.850.000	49,00	49,00	0,00	7.800.000	37,41	5.800.000	27,82	9,59			1. Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi kepegawaian Bimtek ASN Pembayaran honor narasumber Faktor Penghambat: pembayaran honor narasumber di bulan Juli Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.5	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	588.828.223	63,94	63,94	0,00	335.873.423	57,04	314.885.019	53,48	3,56				
5.5.1	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.329.900	60,00	60,00	0,00	9.073.000	55,56	9.018.550	55,23	0,33			1. Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor : 6 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian alat listrik sekretariat Pembelian alat listrik Kebun Buah Mangunan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.5.2	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.927.993	90,00	90,00	0,00	80.228.093	84,51	79.965.000	84,24	0,27			1. Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : 6 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian alat tulis kantor, bahan cetak, dan bahan komputer Pembelian kipas angin Pembelian PC Pembelian Laptop Pembelian Hard Disk Pembelian Printer Pembelian Mesin Pencacah Kertas Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.5.3	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.036.330	70,00	70,00	0,00	15.169.330	65,85	14.617.000	63,45	2,40			1. Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga : 6 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian alat kebersihan Pembelian bahan kebersihan Pembelian karangan bunga Faktor Penghambat: kegiatan pembelian peralatan rumah tangga sudah dilakukan bulan Juni, pencairan di bulan Juli Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.5.4	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.910.000	62,00	62,00	0,00	19.705.000	50,64	19.690.000	50,60	0,04			1. Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penggandaan Cetak tiket retribusi Cetak buku retribusi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu									Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Fisik			Keuangan								
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Perencanaan-anggaran											Dokumen dari 12 Dokumen	Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja	
5.5.6	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.250.000	55,00	55,00	0,00	10.050.000	49,63	8.709.000	43,01	6,62			1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan konsumsi tamu dalam dan luar Bantul Faktor Penghambat: pencairan belanja tamu Kepala Dinas dilakukan bulan Juli Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.5.7	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.660.000	58,00	58,00	0,00	199.584.000	50,83	180.821.469	46,05	4,78			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas Eselon II dan pendamping ke Jakarta Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas dalam Rangka mengikuti Penas 2026 di Gorontalo Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.5.8	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.464.000	100,00	100,00	0,00	1.464.000	100,00	1.464.000	100,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian sarana kearsipan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
5.6	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.840.000	100,00	100,00	0,00	12.840.000	100,00	11.340.000	88,32	11,68				
5.6.1	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.840.000	100,00	100,00	0,00	12.840.000	100,00	11.340.000	88,32	11,68			1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 5 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian pompa air Faktor Penghambat: sisa mati pengadaan pompa air Rp1.500.000 Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.7	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683.830.700	70,17	70,17	0,00	400.088.788	58,51	363.766.757	53,20	5,31				
5.7.1	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	55,00	55,00	0,00	3.000.000	50,00	3.000.000	50,00	0,00			1. Jumlah penyediaan jasa surat menyurat : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembelian material Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
5.7.2	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.784.000	55,00	55,00	0,00	31.350.000	49,93	26.025.903	41,45	8,48			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan listrik Pembayaran tagihan air Pembayaran tagihan telepon Pembayaran tagihan internet Faktor Penghambat: pembayaran sesuai tagihan Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
5.7.3	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.971.000	56,00	56,00	0,00	14.510.000	35,42	14.370.000	35,07	0,35			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Printer Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan AC Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu									Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.7.4	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	574.075.700	73,00	73,00	0,00	351.228.788	61,18	320.370.854	55,81	5,37			Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 6 Laporan dari 12 Laporan 2. Jumlah Laporan Penyusunan Data : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Jumlah Laporan Fasilitasi BPK dan Inspektorat : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Jumlah Laporan Penyusunan SPIP : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Upah dan BPJS PPPK paruh Waktu bulan Januari-Mei Pembayaran Sewa Tanah Pembayaran Jasa Publikasi Pertanian Faktor Penghambat: jasa publikasi pertanian ke-2 sudah dilaksanakan di bulan Juni, pembayaran dilakukan di awal bulan Juli Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.8	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.538.502	47,19	43,24	3,95	279.748.704	37,27	212.563.606	28,32	8,95				
5.8.1	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.190.400	56,00	56,00	0,00	31.745.400	48,70	28.438.207	43,62	5,08			1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 10 Unit dari 13 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian BBM Servis Kendaraan Dinas Roda 4 Servis Kendaraan Dinas Roda 2 Faktor Penghambat: pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas sesuai dengan tagihan Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.8.2	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.691.100	55,00	55,00	0,00	38.512.300	41,55	34.587.456	37,31	4,24			1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 90 Unit dari 162 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian BBM Servis Kendaraan roda 4 Servis Kendaraan roda 2 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.8.3	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	592.657.002	45,00	40,00	5,00	209.491.004	35,35	149.537.943	25,23	10,12			1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan aula pari DKPP Proses perencanaan konstruksi Faktor Penghambat: Adanya perubahan mekanisme pelaksanaan yang sebelumnya oleh OPD berubah menjadi dilimpahkan ke BPBJ, proses dokumen perencanaan di BPBJ dan pencairan di bulan Juli Faktor Pendukung:
6	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.152.976.720	65,65	64,88	0,77	1.238.609.230	57,53	1.185.641.712	55,07	2,46				
6.1	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	859.942.800	79,77	78,96	0,81	609.130.968	70,83	563.150.468	65,49	5,34				
6.1.1	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	196.227.300	80,70	80,50	0,20	148.750.000	75,80	142.862.000	72,80	3,00			1. Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi : 0 laporan dari 2 laporan 2. Evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi : 0 Lokasi dari 17 Lokasi 3. Evaluasi DBHCHT : 0 lokasi dari 6 lokasi 4. Kegiatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) : 2 kali dari 3 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan kegiatan Honor KP3 Proses pengadaan alsintan DBHCHT Belanja hibah alat perajang tembakau DBHCHT Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dan lancar

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu									Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Fisik			Keuangan								
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
6.1.2	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	663.715.500	79,50	78,50	1,00	460.380.968	69,36	420.288.468	63,32	6,04			1. Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian : 6 Laporan dari 12 Laporan 2. Penyediaan pupuk dan pestisida : 1 paket dari 1 paket 3. Pelatihan alat mesin pertanian : 0 lokasi dari 5 lokasi 4. Sosialisasi pembuatan pupuk organik : 0 lokasi dari 5 lokasi 5. Pengadaan penyediaan alat mesin pertanian : 8 unit dari 8 unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan kegiatan Pembayaran Upah PPPK PW Pembelian pupuk dan pestisida Pembelian alat kebun di KBM Pembayaran HOK KBM Belanja hibah (cultivator, traktor roda dua, traktor rotary) Faktor Penghambat: Sisa pengadaan alsintan Rp. 29.892.000,- Sisa pengadaan bahan kimia dan sabit Rp2.693.500 Pengadaan bahan percontohan bulan Juni mundur ke bulan Juli menyesuaikan pelaksanaan pelatihan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dan lancar	
6.2	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	826.374.800	64,80	63,77	1,03	493.690.642	59,74	489.226.824	59,20	0,54				
6.2.1	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	826.374.800	64,80	63,77	1,03	493.690.642	59,74	489.226.824	59,20	0,54			1. Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman : 1 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Sertifikasi Benih Padi di Lapangan : 11.9 Ha dari 16 Ha 3. Prosesing Benih Padi : 30.295 ton dari 60 ton 4. Pelayanan Publik UPTD Balai Benih Pertanian : 6 Dokumen dari 12 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi, Pembayaran Jasa PPPK PW Pengadaan GKP Calon benih padi, pelaksanaan prosesing benih padi (pengeringan, pembersihan, grading), Persiapan uji laboratorium Sertifikasi benih Faktor Penghambat: Jasa pengelolaan kebun pelaksanaan di akhir bulan Juni, pencairan anggaran di bulan Juli Faktor Pendukung: Dukungan SDM, sarana prasarana, dan anggaran tersedia. Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan	
6.3	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	466.659.120	41,11	40,90	0,21	135.787.620	29,10	133.264.420	28,56	0,54				
6.3.1	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	71.160.500	58,40	58,04	0,36	36.625.500	51,47	36.625.500	51,47	0,00			1. Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain : 10.05 Ton dari 15 Ton 2. Belanja Pakan Ternak Sapi di Kebun Buah Mangunan : 201 Zak dari 400 Zak 3. Pengawasan dan pengambilan sampel pakan ternak : 8 Sampel dari 12 Sampel Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Pakan Ternak Sapi di Kebun Buah Mangunan Pengambilan dan Pengujian Sampel Pakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu									Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
6.3.2	3.27.02.2.06.0003	Perigaaan bibit ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	395.498.620	38,00	37,82	0,18	99.162.120	25,07	96.638.920	24,43	0,64			2. Kegiatan Penetasan Telur HE : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Kegiatan IB Kambing : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Kegiatan Kontes Ternak : 0 Laporan dari 1 Laporan	Kegiatan IB Kambing Faktor Penghambat: Pembelian N2 Cair terdapat sisa sebesar Rp 2,293,200,- untuk termin I Sisa Mati pembelian Container IB sebesar Rp 230.000,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
7	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	234.314.300	57,58	57,58	0,00	127.841.924	54,56	127.841.924	54,56	0,00				
7.1	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	135.214.300	29,43	29,42	0,01	34.766.924	25,71	34.766.924	25,71	0,00				
7.1.1	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	128.464.300	30,00	30,00	0,00	33.866.924	26,36	33.866.924	26,36	0,00			1. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya : 0 Laporan dari 2 Laporan 2. Pendampingan kegiatan APBN : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Pelatihan Kelembagaan P3A : 0 kali dari 1 kali 4. HOK angkat walet : 0 kali dari 46 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Honor Fasilitator Lapangan Honor PPPKPW dan jaminan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dan lancar
7.1.2	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	6.750.000	18,50	18,30	0,20	900.000	13,33	900.000	13,33	0,00			1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Pemasangan papan informasi LP2B : 0 lokasi dari 3 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dan lancar
7.2	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	99.100.000	96,00	96,00	0,00	93.075.000	93,92	93.075.000	93,92	0,00				
7.2.1	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	99.100.000	96,00	96,00	0,00	93.075.000	93,92	93.075.000	93,92	0,00			1. Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi : 1 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Honor pendamping fasilitator Belanja hibah swakelola RJIT Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dan lancar
8	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.320.364.044	56,72	55,11	1,61	490.784.216	37,17	454.206.517	34,40	2,77				
8.1	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	865.652.144	45,35	43,83	1,52	154.214.620	17,81	147.245.931	17,01	0,80				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu									Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Fisik	Keuangan										
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
8.1.1	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	865.652.144	45,35	43,83	1,52	154.214.620	17,81	147.245.931	17,01	0,80			1. Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Pelatihan Budidaya Ternak dan Pelatihan Pakan : 0 Laporan dari 3 Laporan 3. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Hewan : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu : 0 Laporan dari 1 Laporan 5. Pengadaan Kegiatan Pelatihan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 7. Rekapitulasi Data Kesehatan Hewan dan Data Peternakan : 0 Laporan dari 1 Laporan	Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu Pelatihan Pakan 5 KT Faktor Penghambat: Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional tidak dapat dicairkan pada awal tahun (Bulan Januari) untuk 1 orang sehingga terdapat sisa mati sebesar Rp 6.804,- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional tidak dapat dicairkan pada awal tahun (Bulan Januari) untuk 1 orang sehingga terdapat sisa mati sebesar Rp 7.605,- Belanja EM4, konsentrat praktik, dan molases sudah diajukan pencairan untuk 5 KT, namun fisik sudah terealisasi 5 KT. Total 1.015.000 (akan ada sisa mati Rp 52.500) Belanja hijauan sudah diajukan pencairan untuk 5 KT, namun fisik sudah terealisasi 5 KT. Total pengajuan Rp 1.500.000 Pelatihan Pakan sebanyak 7 KT diusulkan untuk berpindah angkasnya ke bulan Juli, namun proses pergeseran belum dilakukan karena menunggu sistem dibuka dari BKAD Penangguhan pencairan honor narasumber DPRD Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerja sama yang baik antar tim kerja dan pihak terkait
8.2	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	201.956.000	58,00	54,00	4,00	101.473.696	50,25	98.465.696	48,76	1,49				
8.2.1	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	201.956.000	58,00	54,00	4,00	101.473.696	50,25	98.465.696	48,76	1,49			1. Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan : Laporan dari 2 Laporan 2. Pelayanan Pemotongan Hewan Besar : 5 Laporan dari 12 Laporan 3. Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah : 5 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelayanan pemotongan hewan, penerimaan dan penyeteroran PAD Pembayaran Jasa PPPK PW Pengawasan produk hewan dan pelayanan penyembelihan hewan Faktor Penghambat: Kapasitas RPH yang belum optimal Sisa mati SPJ Faktor Pendukung: SDM UPTD RPH yang baik
8.3	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	204.786.300	93,36	93,36	0,00	187.126.300	91,38	160.525.290	78,39	12,99				
8.3.1	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	204.786.300	93,36	93,36	0,00	187.126.300	91,38	160.525.290	78,39	12,99			1. Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner : 0 laporan dari 1 laporan 2. Jumlah Dokumen Pengelolaan Adminstrasi : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Pelaporan Pelayanan Kesehatan Hewan Melalui iSIKHNAS : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Alat Pelindung Diri, Belanja Internet dan paket data Belanja BBM Cetak Buku Retribusi, Pengadaan obat dan bahan medis Belanja jasa tenaga restrain hewan Faktor Penghambat: sisa mati pengadaan obat dan bahan medis Rp26.359.365

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu									Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Fisik			Keuangan								
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Jasa pemeriksaan kesehatan hewan Laporan dari 12 Laporan	
8.4	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	47.969.600	100,00	100,00	0,00	47.969.600	100,00	47.969.600	100,00	0,00				
8.4.1	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	47.969.600	100,00	100,00	0,00	47.969.600	100,00	47.969.600	100,00	0,00			1. Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan pengambilan spesimen produk peternakan : 8 Sampel dari 8 Sampel 3. Kegiatan pengawasan peredaran Hewan dan produk hewan : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan 4. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Hewan qurban : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Pembelian N2 Cair terdapat sisa sebesar Rp 2,293,200,- untuk termin I Sisa Mati pembelian Container IB sebesar Rp 230.000,-
9	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	91.605.000	75,80	75,80	0,00	64.980.000	70,94	63.400.000	69,21	1,73				
9.1	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	91.605.000	75,80	75,80	0,00	64.980.000	70,94	63.400.000	69,21	1,73				
9.1.1	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	91.605.000	75,80	75,80	0,00	64.980.000	70,94	63.400.000	69,21	1,73			1. Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan : 60 ha dari 100 ha 2. Jumlah Gerakan Pengendalian OPT : 22 Kali dari 50 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Gerakan Pengendalian OPT di 16 Lokasi 3. Pengadaan Agenia Hayati 4. Pengadaan Rubuha 5. Pengadaan Emposan 6. Penggandaan Form Gerdal 7. Pembelian ATK Kegiatan Gerakan Pengendalian 8. Rapat Koordinasi RPT dan POPT (50 OH) Faktor Penghambat: 1. Adanya sisa mati pengadaan agensia hayati sebanyak Rp. 380.000,- 2. Adanya Sisa mati pengadaan rubuhan sebanyak Rp. 1.200.000,- Faktor Pendukung: Adanya Kerjasama yang baik antar tim
10	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	6.170.000	52,00	52,00	0,00	2.882.500	46,72	2.882.500	46,72	0,00				
10.1	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.170.000	52,00	52,00	0,00	2.882.500	46,72	2.882.500	46,72	0,00				
10.1.1	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	6.170.000	52,00	52,00	0,00	2.882.500	46,72	2.882.500	46,72	0,00			1. Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi : 5 Laporan dari 20 Laporan 2. Jumlah Pendampingan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) : 52 Orang / Kali dari 112 Orang / Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Pendampingan PSAT (52 OH) 3. Rapat Koordinasi Perizinan (25 OH) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: adanya koordinasi yang baik antar tim

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu									Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.1	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	818.167.200	58,45	57,32	1,13	411.105.898	50,25	359.619.274	43,95	6,30				
11.1.1	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	231.060.900	77,30	73,30	4,00	164.118.524	71,03	161.132.524	69,74	1,29			1. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya : 10 unit dari 17 unit 2. Jumlah Pengelolaan Kebun BPP : 6 Lokasi dari 6 Lokasi 3. Jumlah Pelatihan Penerapan SOP KEP (Kelembagaan Ekonomi Petani) : 1 Lokasi dari 1 Lokasi 4. Jumlah Lomba Produksi Tanaman Pangan : 1 unit dari 1 unit 5. Jumlah Program Pertanian : 0 Lokasi dari 0 Lokasi 6. Jumlah Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional : 6 Bulan dari 12 Bulan 7. Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli : 5 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional 3. Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional 4. Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional 5. Honor Tenaga Ahli (Februari, Maret, April, Mei, Juni) 6. Honor PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni) 7. Belanja Blangko Register 8. Pengelolaan Kebun BPP (Piyungan, Kasihan, Sewon, Sanden, Pajangan, Pleret) 9. Lomba Produksi Tanaman Pangan 17 Kapanewon 10. Pelatihan Penerapan SOP KEP Faktor Penghambat: 1. Adanya sisa mati kegiatan pengadaan npk pengelolaan kebun bpp kasihan sebesar Rp. 315.000,- 2. Adanya sisa mati kegiatan pengadaan npk pengelolaan kebun bpp piyungan sebesar Rp. 315.000,- 3. Adanya Sisa Mati Belanja Percontohan Kegiatan Pelatihan SOP KEP sebesar Rp. 61.600,- Faktor Pendukung: Adanya kerja sama yang baik antar tim
11.1.2	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	56.269.000	28,20	28,20	0,00	14.306.500	25,43	14.306.500	25,43	0,00			1. Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya : 10 unit dari 17 unit 2. Jumlah Pelatihan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan : 1 Lokasi dari 1 Lokasi 3. Jumlah Pelaksanaan Pasar Tani : 14 Orang / Kali dari 27 Orang / Kali 4. Jumlah Pelaksanaan BCE (Bantul Creative Expo) : 0 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Konsumsi Pameran Pasar Tani 65 OH (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni) 3. Upah harian pelaksanaan kegiatan tenaga bongkar muat tenda pameran pasar tani (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni) 4. Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan 5. Pelatihan Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Adanya Kerjasama yang baik antar tim
11.1.3	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.724.000	73,20	73,20	0,00	2.661.500	71,47	2.661.500	71,47	0,00			1. Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian : 3 unit dari 7 unit 2. Jumlah kegiatan data AUT, Biaya Pemasaran, dan Data Pengolah TP Horti Bun : 25 Orang / Kali dari 50 Orang / Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Penggandaan Form AUT 3. rapat koordinasi analisa usaha tani, biaya pemasaran, dan data pengolah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (25 oh) 4. Belanja ATK AUT Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
11.1.4	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	378.931.200	50,70	50,70	0,00	150.382.850	39,69	124.844.850	32,95	6,74			1. Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi : 25 unit dari 46 unit 2. Jumlah Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik : 0 Lokasi dari 2 Lokasi 3. Jumlah Pelatihan Pembibitan Tanaman Buah-Buahan : 7 Lokasi dari 14 Lokasi 4. Jumlah Pelatihan Budidaya Tanaman Buah : 2 Lokasi dari 2	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Sosialisasi Pengenalan Budidaya Pertanian di Sekolah 3. Gerakan Tanam/Panen 100 OH 4. Rapat Koordinasi 235 OH 5. Pelatihan Pembibitan Tanaman Buah-buahan 7 lokasi Faktor Penghambat: 1. Kegiatan Tertunda karena Menyesuaikan Jadwal DPRD 2. Honorarium Narsumber DPRD Kegiatan Pengenalan Budidaya Sekolah Tertahan Rp. 24.000.000,- adanya

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu									Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Fisik			Keuangan								
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													6. Jumlah Sekolah Lapang Tembakau DBHCHT : 100 Orang / Kali dari 350 Orang / Kali 7. Jumlah Sekolah Lapang Tembakau DBHCHT : 0 Lokasi dari 0 Lokasi		
11.1.5	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	148.182.100	60,00	60,00	0,00	79.636.524	53,74	56.673.900	38,25	15,49			1. Jumlah Sekolah Lapang Tembakau DBHCHT : 3 Lokasi dari 3 Lokasi 2. Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian : 0 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa PPPK Paruh Waktu dan BPJS Rapat koordinasi Pembentukan Tim Kerja DBHCHT Rapat Persiapan Pelaksanaan Sekolah Lapang Tembakau DBHCHT Pelaksanaan Sekolah Lapang Tembakau (DBHCHT) 2 Lokasi (per lokasi sudah melakukan 5 kali pertemuan) Faktor Penghambat: Kegiatan sudah berjalan di akhir bulan Juni, namun proses pencairan tertunda di bulan Juli Adanya sisa mati pengadaan Tricoderma sebesar Rp. 5.055.200,- andanya sisa mati pengadaan pupuk organik padat sebesar Rp. 340.000,- Faktor Pendukung: Adanya Kerjasama yang baik antar tim
Jumlah			30.420.001.351	80,24	79,99		23.327.805.707	76,69	12.028.232.217	39,54					