

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Bulan September
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	15.165.000	88,00	88,00	0,00	12.585.000	82,99	12.485.000	82,33	0,66				
1.1	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.165.000	88,00	88,00	0,00	12.585.000	82,99	12.485.000	82,33	0,66				
1.1.1	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	15.165.000	88,00	88,00	0,00	12.585.000	82,99	12.485.000	82,33	0,66			1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Sosialisasi Lumbung Pangan : 1 Lokasi dari 1 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal tim kerja Rapat Koordinasi Lumbung Pangan Sosialisasi lumbung pangan Faktor Penghambat: Sisa mati beras sosialisasi lumbung pangan Rp100.000,- Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan tim kerja
2	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	984.940.800	92,93	89,87	3,06	903.205.365	91,70	768.108.305	77,99	13,71				
2.1	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	137.386.100	66,91	66,91	0,00	82.651.265	60,16	82.651.265	60,16	0,00				
2.1.1	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	11.339.300	85,00	85,00	0,00	9.012.500	79,48	9.012.500	79,48	0,00			1. Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan : 18 Unit dari 18 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal tim kerja Rapat Koordinasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Pertemuan tingkat lapangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan tim kerja
2.1.2	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	84.896.800	63,00	63,00	0,00	48.639.900	57,29	48.639.900	57,29	0,00			1. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Gerakan Pangan Murah : 1 Kali dari 2 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal tim kerja Jasa Petugas Pendata Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan Rapat Koordinasi Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan Gerakan Pangan Murah 1 lokasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan tim kerja

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.3	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	41.150.000	70,00	70,00	0,00	24.998.865	60,75	24.998.865	60,75	0,00			1. Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal tim kerja Rapat Koordinasi NBM Honor PPPK PW Iuran BPJS jaminan kesehatan PPPK PW Iuran BPJS jaminan kecelakaan kerja PPPK PW Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan tim kerja
2.2	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	103.399.700	98,95	98,95	0,00	102.137.300	98,78	101.099.800	97,78	1,00				
2.2.1	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	99.999.800	100,00	100,00	0,00	99.999.800	100,00	99.674.800	99,68	0,32			1. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota : 6.5 Ton dari 6.5 Ton	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi internal tim kerja 2. Pengadaan cadangan pangan beras medium sebesar 6,5 ton 3. Honor PPK 4. Honor pejabat pengadaan Faktor Penghambat: Sisa mati pengadaan cadangan pangan beras medium Rp 325.000,- Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan tim kerja
2.2.2	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	3.399.900	68,00	68,00	0,00	2.137.500	62,87	1.425.000	41,91	20,96			1. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara : 64.361 Ton dari 64.361 Ton	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi internal tim kerja 2. Stok opname cadangan pangan Faktor Penghambat: Stok opname cadangan pangan dilakukan di akhir bulan september, pencairan keuangan di awal bulan oktober Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan tim kerja
2.3	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	744.155.000	96,90	92,85	4,05	718.416.800	96,54	584.357.240	78,53	18,01				
2.3.1	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.304.000	2,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Koordinasi Penyusunan PPH : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Workshop Pola Pangan Harapan : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi internal Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Dukungan SDM
2.3.2	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	734.851.000	98,10	94,00	4,10	718.416.800	97,76	584.357.240	79,52	18,24			1. Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan : 37 kelompok dari 46 kelompok 3. Jumlah Sosialisasi Beragam Bergizi Seimbang Aman : 0 kali dari 2 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Pelatihan terlaksana sebanyak 6 kali dari 7 kali Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan terlaksana sebanyak 37 kelompok dari anggaran 46 kelompok Faktor Penghambat: Pengurangan pelatihan pemanfaatan pekarangan sebanyak 6 lokasi di APBD Perubahan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar tim dan pihak terkait
3	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	90.138.000	86,05	86,05	0,00	75.464.700	83,72	74.501.200	82,65	1,07				
3.1	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan	13.774.500	51,00	51,00	0,00	6.300.000	45,74	6.300.000	45,74	0,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Ketahanan Pangan Kecamatan													
3.1.1	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	13.774.500	51,00	51,00	0,00	6.300.000	45,74	6.300.000	45,74	0,00			1. Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> - SPT Tim Kerja - Rapat Koordinasi FSVA - Rapat Koordinasi SKPG Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar tim kerja dan OPD terkait
3.2	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	76.363.500	92,38	92,38	0,00	69.164.700	90,57	68.201.200	89,31	1,26				
3.2.1	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.463.500	98,00	98,00	0,00	58.814.700	97,27	58.801.200	97,25	0,02			1. Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Bimtek Administrasi Desa Mandiri Pangan : 1 Kali dari 1 Kali 3. Pemberian Makanan Tambahan : 90 Hari dari 90 Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> - SPT Tim Kerja - Rakor Bimtek Administrasi Desa Mandiri Pangan - Bimtek Administrasi Desa Mandiri Pangan - Rakor PMT - Sosialisasi PMT - Pengadaan Makanan PMT Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar tim dan pihak terkait
3.2.2	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	15.900.000	71,00	71,00	0,00	10.350.000	65,09	9.400.000	59,12	5,97			1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Pembinaan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) : 3 Kelompok dari 3 Kelompok 3. Pembinaan Desa Mandiri Pangan : 6 Kelompok dari 10 Kelompok	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> - SPT Tim Kerja - Rapat Koordinasi LAPM - Rapat Koordinasi Desa Mandiri Pangan - Pembinaan LAPM - Pertemuan Tingkat Lapangan Pembinaan Desa Mandiri Pangan Faktor Penghambat: Pertemuan tingkat lapangan desa mandiri pangan sudah terlaksana, menunggu pencairan keuangan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar tim dan pihak terkait
4	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	30.175.000	82,57	82,57	0,00	24.410.000	80,89	24.070.000	79,77	1,12				
4.1	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	30.175.000	82,57	82,57	0,00	24.410.000	80,89	24.070.000	79,77	1,12				
4.1.1	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	24.525.000	91,00	91,00	0,00	22.000.000	89,70	21.900.000	89,30	0,40			1. Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi internal ambil sampel PSAT, uji laboratorium PSAT, pengadaan rapid test pestisida dan formalin Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar tim dan pihak terkait
4.1.2	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5.650.000	46,00	46,00	0,00	2.410.000	42,65	2.170.000	38,41	4,24			1. Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi internal Rapat koordinasi OKKPD Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar tim dan pihak terkait
5	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	24.675.985.287	99,16	94,43	4,73	24.258.913.467	98,31	12.963.009.462	52,53	45,78				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
5.1	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.500.000	82,57	82,57	0,00	53.400.000	70,73	48.600.000	64,37	6,36				
5.1.1	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.500.000	88,00	88,00	0,00	26.100.000	75,65	23.650.000	68,55	7,10			1. Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat penyusunan renja Forum Lintas Perangkat Daerah Forum Konsultasi Publik Bimtek Penghitungan IKP dengan Bapanas Faktor Penghambat: kegiatan sudah dilaksanakan di akhir september, pencairan di GU bulan oktober Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.1.2	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.000.000	78,00	78,00	0,00	27.300.000	66,59	24.950.000	60,85	5,74			1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 5 Laporan dari 5 Laporan 2. Jumlah Dokumen LKPJ : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Jumlah Dokumen LKJ : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Jumlah Dokumen LPPD : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja : 1 Laporan dari 1 Laporan 6. Jumlah Dokumen Evaluasi Inspktorat : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD rapat petugas data sosialisasi QRIS sosialisasi inovasi rapat fasilitasi pemeriksaan BPK rapat fasilitasi pendampingan Inspektorat Faktor Penghambat: kegiatan sosialisasi antri korupsi dilaksanakan di akhir bulan September, pencairan SPJ honor narasumber dan makan minum dilakukan di awal bulan Oktober Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.2	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.536.397.862	99,83	94,87	4,96	22.488.465.362	99,79	11.633.171.734	51,62	48,17				
5.2.1	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.344.667.862	100,00	95,00	5,00	22.344.667.862	100,00	11.496.469.234	51,45	48,55			1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 125 Orang/Bulan dari 125 Orang/Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Gaji PNS Januari-September Pembayaran Gaji PPPK Januari-September Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Februari, Juni Pembayaran TPP PNS Januari-Agustus Pembayaran TPP PPPK Januari-Agustus Pembayaran THR Gaji dan TPP PNS PPPK Pembayaran Gaji 13 dan TPP 13 PNS PPPK Faktor Penghambat: Penyediaan anggaran kas di TW I, II, III Anggaran gaji dan tunjangan dikurangi sebesar Rp5.200.000.000 di APBD Perubahan Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
5.2.2	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	187.980.000	80,00	80,00	0,00	140.985.000	75,00	133.890.000	71,23	3,77			1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Pengurus Barang Faktor Penghambat: PPTK UPTD Puskesmas dan UPTD BBP tidak dicairkan karena kekosongan pejabat Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.2.3	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.750.000	80,00	80,00	0,00	2.812.500	75,00	2.812.500	75,00	0,00			1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi PPTK dan Pembuat Dokumen Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.3	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.200.000	70,00	70,00	0,00	4.800.000	66,67	4.800.000	66,67	0,00				
5.3.1	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7.200.000	70,00	70,00	0,00	4.800.000	66,67	4.800.000	66,67	0,00			1. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah : 9 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan laporan relasasi PAD 2025 Rapat Koordinasi Penerimaan PAD Tahun 2026 Rapat Koordinasi Penyusunan Target PAD Tahun 2027 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.4	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.850.000	72,00	72,00	0,00	11.700.000	56,12	10.300.000	49,40	6,72				
5.4.1	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.850.000	72,00	72,00	0,00	11.700.000	56,12	10.300.000	49,40	6,72			1. Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi kepegawaian Bimtek ASN Pembayaran honor narasumber Faktor Penghambat: Anggaran honorarium narasumber sebesar Rp1.400.000 dihapus di APBD Perubahan Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.5	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	588.828.223	87,23	83,90	3,33	456.131.423	77,46	428.455.519	72,76	4,70				
5.5.1	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.329.900	83,00	83,00	0,00	12.198.000	74,70	12.137.550	74,33	0,37			1. Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor : 9 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian alat listrik sekretariat Pembelian alat listrik Kebun Buah Mangunan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.5.2	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.927.993	96,00	96,00	0,00	87.528.093	92,20	87.147.000	91,80	0,40			1. Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : 9 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian alat tulis kantor, bahan cetak, dan bahan komputer Pembelian kipas angin Pembelian PC Pembelian Laptop Pembelian Hard Disk Pembelian Printer Pembelian Mesin Pencacah Kertas Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.5.3	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.036.330	95,00	95,00	0,00	19.084.330	82,84	19.021.500	82,57	0,27			1. Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga : 9 Paket dari 12 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian alat kebersihan Pembelian bahan kebersihan Pembelian karangan bunga Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.5.4	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.910.000	79,00	79,00	0,00	26.848.000	69,00	26.448.000	67,97	1,03			1. Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penggandaan Cetak tiket retribusi Cetak buku retribusi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
5.5.5	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	1.250.000	80,00	80,00	0,00	900.000	72,00	900.000	72,00	0,00			1. Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan bahan bacaan (koran)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Perundang-undangan												perundang-undangan : 9 Dokumen dari 12 Dokumen	Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
5.5.6	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.250.000	80,00	80,00	0,00	15.075.000	74,44	14.213.000	70,19	4,25			1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan konsumsi tamu dalam dan luar Bantul Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.5.7	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.660.000	86,00	81,00	5,00	293.034.000	74,63	267.124.469	68,03	6,60			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas Eselon II dan pendamping ke Jakarta Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas dalam Rangka mengikuti Penas 2026 di Gorontalo Faktor Penghambat: Sisa perjalanan dalam rangka mengikuti Penas 2026 di Gorontalo Pergeseran anggaran perjalanan petugas data di APBD P Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.5.8	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.464.000	100,00	100,00	0,00	1.464.000	100,00	1.464.000	100,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian sarana kearsipan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
5.6	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.840.000	100,00	100,00	0,00	12.840.000	100,00	11.340.000	88,32	11,68				
5.6.1	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.840.000	100,00	100,00	0,00	12.840.000	100,00	11.340.000	88,32	11,68			1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 5 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian pompa air Faktor Penghambat: sisa mati pengadaan pompa air Rp1.500.000 Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.7	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683.830.700	93,91	93,91	0,00	534.768.080	78,20	506.582.066	74,08	4,12				
5.7.1	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	80,00	80,00	0,00	4.500.000	75,00	4.500.000	75,00	0,00			1. Jumlah penyediaan jasa surat menyurat : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembelian material Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
5.7.2	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.784.000	80,00	80,00	0,00	47.025.000	74,90	41.141.360	65,53	9,37			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan listrik Pembayaran tagihan air Pembayaran tagihan telepon Pembayaran tagihan internet Faktor Penghambat: pembayaran sesuai tagihan anggaran tagihan telepon, listrik, dan internet digeser di APBD Perubahan Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
5.7.3	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.971.000	88,00	88,00	0,00	24.731.000	60,36	23.200.000	56,63	3,73			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Printer Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan AC Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
5.7.4	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	574.075.700	96,00	96,00	0,00	458.512.080	79,87	437.740.706	76,25	3,62			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 9 Laporan dari 12 Laporan 2. Jumlah Laporan Penyusunan Data : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Jumlah Laporan Fasilitas BPK dan Inspektorat : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Jumlah Laporan Penyusunan SPIP : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Upah dan BPJS PPPK paruh Waktu bulan Januari-Agustus Pembayaran Sewa Tanah Pembayaran Jasa Publikasi Pertanian Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.8	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.538.502	95,88	91,93	3,95	696.808.602	92,84	319.760.143	42,60	50,24				
5.8.1	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.190.400	81,00	81,00	0,00	48.730.400	74,75	44.418.144	68,14	6,61			1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknyagan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 12 Unit dari 13 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian BBM Pembayaran PKB Servis Kendaraan Dinas Roda 4 Servis Kendaraan Dinas Roda 2 Faktor Penghambat: pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas sesuai dengan tagihan Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.8.2	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.691.100	80,00	80,00	0,00	59.721.200	64,43	59.026.356	63,68	0,75			1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 120 Unit dari 162 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian BBM Pembayaran PKB Servis Kendaraan roda 4 Servis Kendaraan roda 2 Faktor Penghambat: pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas sesuai dengan tagihan Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.8.3	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	592.657.002	100,00	95,00	5,00	588.357.002	99,27	216.315.643	36,50	62,77			1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan aula pari DKPP Perencanaan konstruksi Lab Puskesmas dan Pagar BPP Sanden Rehabilitasi tiang tandon air Puskesmas Pleret Faktor Penghambat: Rehabilitasi Lab Puskesmas dan Pagar BPP Sanden sedang dalam proses, pencairan di bulan Oktober sebesar 173.900.141 dan 176.924.294 Faktor Pendukung: koordinasi dengan tim kerja dan penyedia
6	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.152.976.720	86,37	82,49	3,88	1.653.711.770	76,81	1.598.189.771	74,23	2,58				
6.1	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	859.942.800	93,58	89,13	4,45	769.033.455	89,43	733.554.895	85,30	4,13				
6.1.1	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	196.227.300	98,60	96,00	2,60	188.312.500	95,97	186.174.500	94,88	1,09			1. Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi : 0 laporan dari 2 laporan 2. Evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi : 17 Lokasi dari 17 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan kegiatan Honor KP3 Proses pengadaan alsintan DBHCHT Belanja hibah alat perajang tembakau DBHCHT Perjadin evaluasi dan verifikasi DBHCHT Faktor Penghambat: Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														3. Evaluasi DBHCHT : 6 lokasi dari 6 lokasi 4. Kegiatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) : 2 kali dari 3 kali 5. Pengadaan sarana DBHCHT : 6 unit dari 6 unit	Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dan lancar
6.1.2	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	663.715.500	92,10	87,10	5,00	580.720.955	87,50	547.380.395	82,47	5,03			1. Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian : 9 Laporan dari 12 Laporan 2. Penyediaan pupuk dan pestisida : 1 paket dari 1 paket 3. Pelatihan alat mesin pertanian : 5 lokasi dari 5 lokasi 4. Sosialisasi pembuatan pupuk organik : 5 lokasi dari 5 lokasi 5. Pengadaan penyediaan alat mesin pertanian : 8 unit dari 8 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan kegiatan Pembayaran Upah PPPK PW Pembelian pupuk dan pestisida Pembelian alat kebun di KBM Pembayaran HOK KBM Belanja hibah (cultivator, traktor roda dua, traktor rotary) Pelatihan pupuk organik Faktor Penghambat: sisa pengadaan Rp. 32.590.812 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dan lancar
6.2	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	826.374.800	90,13	85,13	5,00	638.146.695	77,22	623.690.843	75,47	1,75				
6.2.1	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	826.374.800	90,13	85,13	5,00	638.146.695	77,22	623.690.843	75,47	1,75			1. Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman : 1 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Sertifikasi Benih Padi di Lapangan : 11.9 Ha dari 16 Ha 3. Prosesing Benih Padi : 30.295 ton dari 60 ton 4. Pelayanan Publik UPTD Balai Benih Pertanian : 8 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi, Pembayaran Jasa PPPK PW Pengadaan GKP Calon benih padi, pelaksanaan prosesing benih padi (pengeringan, pembersihan, grading), Persiapan uji laboratorium Sertifikasi benih Faktor Penghambat: gagal panen sehingga anggaran tidak terserap sesuai dg rencana Faktor Pendukung: adanya kerja sama yang baik dengan tim kerja dan pihak terkait
6.3	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	466.659.120	66,44	65,58	0,86	246.531.620	52,83	240.944.033	51,63	1,20				
6.3.1	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	71.160.500	80,00	80,00	0,00	54.825.500	77,04	54.821.929	77,04	0,00			1. Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain : 15.05 Ton dari 15 Ton 2. Belanja Pakan Ternak Sapi di Kebun Buah Mangunan : 301 Zak dari 400 Zak 3. Pengawasan dan pengambilan sampel pakan ternak : 8 Sampel dari 12 Sampel	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Pakan Ternak Sapi di Kebun Buah Mangunan Pengambilan dan Pengujian Sampel Pakan Faktor Penghambat: sisa mati Analisa Laboratorium Sampel Pakan sebesar Rp 3.571,- Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerja sama yang baik antar tim kerja dan pihak terkait
6.3.2	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	395.498.620	64,00	62,98	1,02	191.706.120	48,47	186.122.104	47,06	1,41			1. Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain : 24000 Ekor dari 39000 Ekor 2. Kegiatan Penetasan Telur HE : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Kegiatan IB Kambing : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Alat, Perlengkapan, dan Bahan Kegiatan Penetasan Kegiatan Penetasan Kegiatan IB Kambing Faktor Penghambat: Pembelian N2 Cair terdapat sisa sebesar Rp 3.929.016,- Sisa Mati pembelian Container IB sebesar Rp 230.000,-

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														4. Kegiatan Kontes Ternak : 0 Laporan dari 1 Laporan	Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerja sama yang baik antar tim kerja dan pihak terkait
7	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	234.314.300	74,35	74,35	0,00	165.458.865	70,61	165.458.865	70,61	0,00				
7.1	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	135.214.300	55,55	55,55	0,00	66.583.865	49,24	66.583.865	49,24	0,00				
7.1.1	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	128.464.300	56,50	56,50	0,00	64.783.865	50,43	64.783.865	50,43	0,00			1. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya : 0 Laporan dari 2 Laporan 2. Pendampingan kegiatan APBN : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Pelatihan Kelembagaan P3A : 1 kali dari 1 kali 4. HOK angkat walet : 0 kali dari 46 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Honor Fasilitator Lapangan Honor PPPKPW dan jaminan Pelatihan Kelembagaan P3A Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dan lancar
7.1.2	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	6.750.000	37,50	37,50	0,00	1.800.000	26,67	1.800.000	26,67	0,00			1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Pemasangan papan informasi LP2B : 0 lokasi dari 3 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dan lancar
7.2	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	99.100.000	100,00	100,00	0,00	98.875.000	99,77	98.875.000	99,77	0,00				
7.2.1	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	99.100.000	100,00	100,00	0,00	98.875.000	99,77	98.875.000	99,77	0,00			1. Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi : 1 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Honor pendamping fasilitator Belanja hibah swakelola RJIT Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dan lancar
8	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.320.364.044	91,24	89,95	1,29	959.455.985	72,67	891.006.485	67,48	5,19				
8.1	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	865.652.144	91,40	89,57	1,83	564.883.625	65,26	525.997.385	60,76	4,50				
8.1.1	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	865.652.144	91,40	89,57	1,83	564.883.625	65,26	525.997.385	60,76	4,50			1. Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Pelatihan Budidaya Ternak dan Pelatihan Pakan : 2 Laporan dari 3 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Vaksin ND-AI Unggas sebanyak 7.500 dosis Rapat Koordinasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 kali Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														3. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Hewan : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu : 0 Laporan dari 1 Laporan 5. Pengadaan Kegiatan Pelatihan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 7. Rekapitulasi Data Kesehatan Hewan dan Data Peternakan : 1 Laporan dari 1 Laporan	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu Pelatihan Pakan 5 KT Faktor Penghambat: Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional tidak dapat dicairkan pada awal tahun (Bulan Januari) untuk 1 orang sehingga terdapat sisa mati sebesar Rp 6.804,- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional tidak dapat dicairkan pada awal tahun (Bulan Januari) untuk 1 orang sehingga terdapat sisa mati sebesar Rp 7.605,- Sisa mati Rp 52.500 belanja EM4, konsentrat praktik, dan molases SPJ Pelatihan Bulan Juni telah diajukan sebanyak 4 KT, menunggu pencairan Pelatihan Budidaya Ternak Ayam 4 KT telah diajukan pergeseran angkas Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerja sama yang baik antar tim kerja dan pihak terkait
8.2	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	201.956.000	81,00	81,00	0,00	148.101.460	73,33	145.293.460	71,94	1,39				
8.2.1	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	201.956.000	81,00	81,00	0,00	148.101.460	73,33	145.293.460	71,94	1,39			1. Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan : 0 Laporan dari 2 Laporan 2. Pelayanan Pemotongan Hewan Besar : 9 Laporan dari 12 Laporan 3. Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelayanan pemotongan hewan, penerimaan dan penyortiran PAD Pembayaran Jasa PPPK PW Pengawasan produk hewan dan pelayanan pembelian hewan Faktor Penghambat: Kapasitas RPH yang belum optimal Sisa mati SPJ Faktor Pendukung: SDM UPTD RPH yang baik
8.3	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	204.786.300	98,62	98,00	0,62	198.501.300	96,93	171.766.040	83,88	13,05				
8.3.1	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	204.786.300	98,62	98,00	0,62	198.501.300	96,93	171.766.040	83,88	13,05			1. Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner : 0 laporan dari 1 laporan 2. Jumlah Dokumen Pengelolaan Adminstrasi : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Pelaporan Pelayanan Kesehatan Hewan Melalui iSIKHNAS : 3 Dokumen dari 4 Dokumen 4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan dan Data Penyakit : 9 Dokumen dari 12 Dokumen 5. Kegiatan Pendukung Pelayanan Jasa Medik Veteriner : 9 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Alat Pelindung Diri, Belanja Internet dan paket data Belanja BBM Cetak Buku Retribusi, Pengadaan obat dan bahan medis Belanja jasa tenaga restrain hewan Faktor Penghambat: sisa mati pengadaan obat dan bahan medis Rp26.359.365 Faktor Pendukung: Kerjasama yang solid di tim kerja UPTD Puskesmas
8.4	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	47.969.600	100,00	100,00	0,00	47.969.600	100,00	47.949.600	99,96	0,04				
8.4.1	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk	47.969.600	100,00	100,00	0,00	47.969.600	100,00	47.949.600	99,96	0,04			1. Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan : 1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan kegiatan pengawasan peredaran hewan dan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Hewan												Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan pengambilan spesimen produk peternakan : 8 Sampel dari 8 Sampel 3. Kegiatan pengawasan peredaran Hewan dan produk hewan : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan 4. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Hewan qurban : 1 Laporan dari 1 Laporan	produk hewan Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Sisa Mati belanja jasa pemeriksaan lab bakso sebesar Rp 20.000,-
9	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	91.605.000	91,60	91,60	0,00	82.855.000	90,45	79.525.000	86,81	3,64				
9.1	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	91.605.000	91,60	91,60	0,00	82.855.000	90,45	79.525.000	86,81	3,64				
9.1.1	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	91.605.000	91,60	91,60	0,00	82.855.000	90,45	79.525.000	86,81	3,64			1. Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan : 85 ha dari 100 ha 2. Jumlah Gerakan Pengendalian OPT : 40 Kali dari 50 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Gerakan Pengendalian OPT di 36 Lokasi 3. Pengadaan Agenia Hayati 4. Pengadaan Rubuha 5. Pengadaan Emposan 6. Penggandaan Form Gerdal 7. Pembelian ATK Kegiatan Gerakan Pengendalian 8. Rapat Koordinasi RPT dan POPT (100 OH) Faktor Penghambat: 1. Adanya sisa mati pengadaan agenia hayati sebanyak Rp. 380.000,- 2. Adanya Sisa mati pengadaan rubuhan sebanyak Rp.1.200.000,- Faktor Pendukung: Adanya Kerjasama yang baik antar tim
10	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	6.170.000	91,00	91,00	0,00	5.520.000	89,47	5.520.000	89,47	0,00				
10.1	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.170.000	91,00	91,00	0,00	5.520.000	89,47	5.520.000	89,47	0,00				
10.1.1	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	6.170.000	91,00	91,00	0,00	5.520.000	89,47	5.520.000	89,47	0,00			1. Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi : 15 Laporan dari 20 Laporan 2. Jumlah Pendampingan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) : 97 Orang / Kali dari 112 Orang / Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Pendampingan PSAT (97 OH) 3. Rapat Koordinasi Perizinan (100 OH) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Adanya Kerjasama yang baik antar tim
11	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	818.167.200	94,13	91,15	2,98	710.997.630	86,90	664.952.235	81,27	5,63				
11.1	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	818.167.200	94,13	91,15	2,98	710.997.630	86,90	664.952.235	81,27	5,63				
11.1.1	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	231.060.900	93,50	90,00	3,50	201.906.865	87,38	196.176.965	84,90	2,48			1. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya : 12 unit dari 17 unit 2. Jumlah Pengelolaan Kebun BPP : 6 Lokasi dari 6 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional 3. Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional 4. Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														3. Jumlah Pelatihan Penerapan SOP KEP (Kelembagaan Ekonomi Petani) : 1 Lokasi dari 1 Lokasi 4. Jumlah Lomba Produksi Tanaman Pangan : 1 unit dari 1 unit 5. Jumlah Program Pertanian : 0 Lokasi dari 0 Lokasi 6. Jumlah Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional : 9 Bulan dari 12 Bulan 7. Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli : 8 Bulan dari 12 Bulan	5. Honor Tenaga Ahli (Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September) 6. Honor PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus) 7. Belanja Blangko Register 8. Pengelolaan Kebun BPP (Piyungan, Kasihan, Sewon, Sanden, Pajangan, Pleret) 9. Lomba Produksi Tanaman Pangan 17 Kapanewon 10. Pelatihan Penerapan SOP KEP Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Adanya Kerjasama yang baik antar tim
11.1.2	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	56.269.000	100,00	99,00	1,00	56.119.000	99,73	55.936.920	99,41	0,32			1. Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya : 12 unit dari 17 unit 2. Jumlah Pelatihan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan : 1 Lokasi dari 1 Lokasi 3. Jumlah Pelaksanaan Pasar Tani : 27 Orang / Kali dari 27 Orang / Kali 4. Jumlah Pelaksanaan BCE (Bantul Creative Expo) : 1 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Konsumsi Pameran Pasar Tani 77 OH (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus) 3. Upah harian pelaksanaan kegiatan tenaga bongkar muat tenda pameran pasar tani (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus) 4. Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan 5. Pelatihan Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan 6. Pelaksanaan Bantul Creative Expo (BCE) Faktor Penghambat: Adanya sisa materi Pelaksanaan Bantul Creative Expo (BCE) Sejumlah Rp. 182.080,- Faktor Pendukung: Adanya Kerjasama yang baik antar tim
11.1.3	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.724.000	100,00	100,00	0,00	3.724.000	100,00	3.724.000	100,00	0,00			1. Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian : 7 unit dari 7 unit 2. Jumlah kegiatan data AUT, Biaya Pemasaran, dan Data Pengolah TP Horti Bun : 50 Orang / Kali dari 50 Orang / Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Penggandaan Form AUT 3. rapat koordinasi analisa usaha tani, biaya pemasaran, dan data pengolah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (50 oh) 4. Belanja ATK AUT Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Adanya Kerjasama yang baik antar tim
11.1.4	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	378.931.200	95,20	93,00	2,20	320.311.800	84,53	286.077.450	75,50	9,03			1. Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi : 46 unit dari 46 unit 2. Jumlah Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik : 2 Lokasi dari 2 Lokasi 3. Jumlah Pelatihan Pembibitan Tanaman Buah-Buahan : 14 Lokasi dari 14 Lokasi 4. Jumlah Pelatihan Budidaya Tanaman Buah : 2 Lokasi dari 2 Lokasi 5. Jumlah Sosialisasi Pengenalan Budidaya Pertanian di Sekolah : 32 Lokasi dari 32 Lokasi 6. Jumlah Gerakan Tanam/Panen : 200 Orang / Kali dari 350 Orang / Kali 7. Jumlah Sekolah Lapang Tembakau DBHCHT : 0 Lokasi dari 0 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Sosialisasi Pengenalan Budidaya Pertanian di Sekolah 32 Lokasi 3. Gerakan Tanam/Panen 200 OH 4. Rapat Koordinasi 235 OH 5. Pelatihan Pembibitan Tanaman Buah-buahan 14 lokasi 6. Pelatihan Budidaya Hidroponik 2 Lokasi 7. Pelatihan Budidaya Buah-buahan 2 lokasi Faktor Penghambat: 1. Honorarium Narsumber DPRD tidak bisa dicairkan karena adanya surat edaran pada tanggal 21 april 2026 (Rp.13.000.000) Faktor Pendukung: Adanya kerjasama yang baik antar tim

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.1.5	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	148.182.100	90,00	85,00	5,00	128.935.965	87,01	123.036.900	83,03	3,98			1. Jumlah Sekolah Lapang Tembakau DBHCHT : 3 Lokasi dari 3 Lokasi 2. Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembentukan Tim Kerja DBHCHT Rapat Persiapan Pelaksanaan Sekolah Lapang Tembakau DBHCHT Pelaksanaan Sekolah Lapang Tembakau (DBHCHT) 2 Lokasi (per lokasi sudah melakukan 6 kali pertemuan) Faktor Penghambat: Adanya sisa mati pengadaan Tricoderma sebesar Rp.5.055.200,- Faktor Pendukung: Adanya kerjasama yang baik antar tim kerja
Jumlah			30.420.001.351	97,30	92,95		28.852.577.782	94,85	17.246.826.323	56,70					