

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Bulan Maret
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	15.165.000	17,00	17,00	0,00	1.800.000	11,87	1.800.000	11,87	0,00				
1.1	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.165.000	17,00	17,00	0,00	1.800.000	11,87	1.800.000	11,87	0,00				
1.1.1	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	15.165.000	17,00	17,00	0,00	1.800.000	11,87	1.800.000	11,87	0,00			1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Sosialisasi Lumbung Pangan : 0 Lokasi dari 1 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal tim kerja Rapat Koordinasi Lumbung Pangan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
2	2.09.03	PROGRAM Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	984.940.800	3,32	3,32	0,00	17.497.483	1,78	17.453.374	1,77	0,01				
2.1	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	137.386.100	19,54	19,54	0,00	16.784.983	12,22	16.740.874	12,19	0,03				
2.1.1	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	11.339.300	19,00	19,00	0,00	1.500.000	13,23	1.500.000	13,23	0,00			1. Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan : 18 Unit dari 18 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal tim kerja Rapat Koordinasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
2.1.2	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	84.896.800	16,00	16,00	0,00	8.550.000	10,07	8.550.000	10,07	0,00			1. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Gerakan Pangan Murah : 0 Kali dari 2 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal tim kerja Jasa Petugas Pendata Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan Rapat Koordinasi Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
2.1.3	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	41.150.000	27,00	27,00	0,00	6.734.983	16,37	6.690.874	16,26	0,11			1. Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal tim kerja Rapat Koordinasi NBM Honor PPPK PW Iuran BPJS jaminan kesehatan PPPK PW Iuran BPJS jaminan kecelakaan kerja PPPK PW Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
2.2	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	103.399.700	5,69	5,69	0,00	712.500	0,69	712.500	0,69	0,00				
2.2.1	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	99.999.800	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota : 0 Ton dari 6.5 Ton	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal tim kerja Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
2.2.2	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	3.399.900	26,00	26,00	0,00	712.500	20,96	712.500	20,96	0,00			1. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara : 57.861 Ton dari 64.361 Ton	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal tim kerja Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
2.3	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	744.155.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
2.3.1	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.304.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Koordinasi Penyusunan PPH : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Workshop Pola Pangan Harapan : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi internal Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Dukungan SDM
2.3.2	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	734.851.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan : 0 kelompok dari 46 kelompok 3. Jumlah Sosialisasi Beragam Bergizi Seimbang Aman : 0 kali dari 2 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi internal Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Dukungan SDM
3	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	90.138.000	7,85	7,85	0,00	2.400.000	2,66	2.400.000	2,66	0,00				
3.1	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	13.774.500	19,00	19,00	0,00	1.800.000	13,07	1.800.000	13,07	0,00				
3.1.1	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	13.774.500	19,00	19,00	0,00	1.800.000	13,07	1.800.000	13,07	0,00			1. Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - SPT Tim Kerja - Rapat Koordinasi FSVA - Rapat Koordinasi SKPG Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar tim kerja dan OPD terkait
3.2	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan	76.363.500	5,83	5,83	0,00	600.000	0,79	600.000	0,79	0,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Kewenangan Kabupaten/Kota													
3.2.1	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.463.500	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Bimtek Administrasi Desa Mandiri Pangan : 0 Kali dari 1 Kali 3. Pemberian Makanan Tambahan : 0 Hari dari 90 Hari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SPT Tim Kerja Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar tim kerja dan OPD terkait
3.2.2	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	15.900.000	9,00	9,00	0,00	600.000	3,77	600.000	3,77	0,00			1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Pembinaan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) : 0 Kelompok dari 3 Kelompok 3. Pembinaan Desa Mandiri Pangan : 0 Kelompok dari 10 Kelompok	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - SPT Tim Kerja - Rapat Koordinasi LAPM Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar tim kerja
4	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	30.175.000	75,27	73,45	1,82	22.130.000	73,34	22.029.900	73,01	0,33				
4.1	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	30.175.000	75,27	73,45	1,82	22.130.000	73,34	22.029.900	73,01	0,33				
4.1.1	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	24.525.000	88,00	86,00	2,00	21.100.000	86,03	21.000.000	85,63	0,40			1. Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi internal ambil sampel PSAT, uji laboratorium PSAT, pengadaan rapid test pestisida dan formalin Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar tim kerja
4.1.2	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5.650.000	20,00	19,00	1,00	1.030.000	18,23	1.029.900	18,23	0,00			1. Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi internal Rapat koordinasi OKKPD Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar tim kerja
5	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.675.985.287	42,10	37,48	4,62	10.015.702.919	40,59	4.239.091.878	17,18	23,41				
5.1	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.500.000	21,66	19,37	2,29	15.500.000	20,53	11.200.000	14,83	5,70				
5.1.1	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.500.000	26,00	21,00	5,00	8.700.000	25,22	4.650.000	13,48	11,74			1. Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja : 0 Dokumen dari 1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat penyusunan renja Forum Lintas Perangkat Daerah Faktor Penghambat: akan dilakukan pergeseran anggaran untuk konsultasi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
														Dokumen 3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	perhitungan IKP dengan Bapanas Faktor Pendukung:	
5.1.2	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.000.000	18,00	18,00	0,00	6.800.000	16,59	6.550.000	15,98	0,61			1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 0 Laporan dari 5 Laporan 2. Jumlah Dokumen LKPJ : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Jumlah Dokumen LKJ : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Jumlah Dokumen LPPD : 0 Laporan dari 1 Laporan 5. Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja : 0 Laporan dari 1 Laporan 6. Jumlah Dokumen Evaluasi Inspektoral : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
5.2	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.536.397.862	43,88	38,92	4,96	9.630.799.500	42,73	3.913.873.809	17,37	25,36					
5.2.1	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.344.667.862	44,00	39,00	5,00	9.582.867.000	42,89	3.866.136.309	17,30	25,59			1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 125 Orang/Bulan dari 125 Orang/Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Gaji PNS Januari-Maret Pembayaran Gaji PPPK Januari-Maret Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Februari Pembayaran TPP PNS Januari-Februari Pembayaran TPP PPPK Januari-Februari Pembayaran THR Gaji dan TPP PNS PPPK Faktor Penghambat: Penyediaan anggaran kas di TW I, II, III Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja	
5.2.2	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	187.980.000	30,00	30,00	0,00	46.995.000	25,00	46.800.000	24,90	0,10			1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Pengurus Barang Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja	
5.2.3	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.750.000	30,00	30,00	0,00	937.500	25,00	937.500	25,00	0,00			1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 2 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi PPTK dan Pembuat Dokumen Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja	
5.3	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.200.000	20,00	20,00	0,00	1.200.000	16,67	1.200.000	16,67	0,00					
5.3.1	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7.200.000	20,00	20,00	0,00	1.200.000	16,67	1.200.000	16,67	0,00			1. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan laporan relasasi PAD 2025 Rapat Koordinasi Penerimaan PAD Tahun 2026 Rapat Koordinasi Penyusunan Target PAD Tahun 2027 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja	
5.4	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.850.000	21,00	16,00	5,00	3.900.000	18,71	2.900.000	13,91	4,80					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.4.1	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.850.000	21,00	16,00	5,00	3.900.000	18,71	2.900.000	13,91	4,80			1. Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai : 3 Laporan dari 12 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi kepegawaian Pembayaran honor narasumber Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja</p>
5.5	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	588.828.223	36,36	33,03	3,33	195.098.823	33,13	158.749.115	26,96	6,17				
5.5.1	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.329.900	35,00	35,00	0,00	5.323.000	32,60	5.188.250	31,77	0,83			1. Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor : 3 Paket dari 12 Paket	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian alat listrik sekretariat Pembelian alat listrik Kebun Buah Mangunan Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja</p>
5.5.2	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.927.993	78,00	78,00	0,00	72.708.493	76,59	72.440.500	76,31	0,28			1. Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : 3 Paket dari 12 Paket	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian alat tulis kantor, bahan cetak, dan bahan komputer Pembelian kipas angin Pembelian PC Pembelian Laptop Pembelian Hard Disk Pembelian Printer Pembelian Mesin Pencacah Kertas Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja</p>
5.5.3	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.036.330	40,00	40,00	0,00	8.746.330	37,97	8.575.500	37,23	0,74			1. Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga : 3 Paket dari 12 Paket	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian alat kebersihan Pembelian bahan kebersihan Pembelian karangan bunga Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja</p>
5.5.4	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.910.000	49,00	49,00	0,00	18.562.000	47,71	18.540.000	47,65	0,06			1. Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan : 3 Laporan dari 12 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penggandaan Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja</p>
5.5.5	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.250.000	30,00	30,00	0,00	300.000	24,00	300.000	24,00	0,00			1. Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan bahan bacaan (koran) Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja</p>
5.5.6	3.27.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.250.000	30,00	30,00	0,00	5.025.000	24,81	4.713.000	23,27	1,54			1. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu : 3 Laporan dari 12 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan konsumsi tamu dalam dan luar Bantul Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja</p>
5.5.7	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.660.000	25,00	20,00	5,00	82.970.000	21,13	47.527.865	12,10	9,03			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas Eselon II dan pendamping ke Jakarta Perjalanan Dinas Dalam Kota Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.5.8	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.464.000	100,00	100,00	0,00	1.464.000	100,00	1.464.000	100,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian sarana kearsipan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
5.6	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.840.000	100,00	100,00	0,00	12.840.000	100,00	11.340.000	88,32	11,68				
5.6.1	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.840.000	100,00	100,00	0,00	12.840.000	100,00	11.340.000	88,32	11,68			1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 5 Unit dari 5 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian pompa air Faktor Penghambat: sisa mati pengadaan pompa air Rp1.500.000 Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.7	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683.830.700	25,32	25,32	0,00	120.384.796	17,60	109.820.553	16,06	1,54				
5.7.1	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	30,00	30,00	0,00	1.500.000	25,00	1.500.000	25,00	0,00			1. Jumlah penyediaan jasa surat menyurat : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembelian materai Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
5.7.2	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.784.000	30,00	30,00	0,00	15.675.000	24,97	11.542.789	18,38	6,59			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan listrik Pembayaran tagihan air Pembayaran tagihan telepon Pembayaran tagihan internet Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
5.7.3	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.971.000	22,00	22,00	0,00	6.740.000	16,45	5.650.000	13,79	2,66			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan Printer Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan AC Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.7.4	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	574.075.700	25,00	25,00	0,00	96.469.796	16,80	91.127.764	15,87	0,93			1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan 2. Jumlah Laporan Penyusunan Data : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Jumlah Laporan Fasilitasi BPK dan Inspektorat : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Jumlah Laporan Penyusunan SPIP : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Upah dan BPJS PPPK paruh Waktu bulan Januari-Februari Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.8	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.538.502	10,26	10,26	0,00	35.979.800	4,79	30.008.401	4,00	0,79				
5.8.1	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	65.190.400	30,00	30,00	0,00	15.425.400	23,66	14.747.400	22,62	1,04			1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknyagan Dinas	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian BBM Servis Kendaraan Dinas Roda 4 Servis Kendaraan Dinas Roda 2 Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												atau Kendaraan Dinas Jabatan : 5 Unit dari 13 Unit	Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
5.8.2	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.691.100	30,00	30,00	0,00	20.554.400	22,18	15.261.001	16,46	5,72			1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 40 Unit dari 162 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian BBM Servis Kendaraan roda 4 Servis Kendaraan roda 2 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
5.8.3	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	592.657.002	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: proses rehabilitasi aula pari DKPP Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi dengan tim kerja dan penyedia
6	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.152.976.720	29,49	29,11	0,38	532.709.820	24,74	516.147.709	23,97	0,77				
6.1	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	859.942.800	17,74	17,74	0,00	92.875.881	10,80	90.182.381	10,49	0,31				
6.1.1	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	196.227.300	6,70	6,70	0,00	750.000	0,38	750.000	0,38	0,00			1. Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi : 0 laporan dari 2 laporan 2. Evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi : 0 Lokasi dari 17 Lokasi 3. Evaluasi DBHCHT : 0 lokasi dari 6 lokasi 4. Kegiatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pesticida (KP3) : 0 kali dari 3 kali 5. Pengadaan sarana DBHCHT : 0 unit dari 6 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan kegiatan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
6.1.2	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	663.715.500	21,00	21,00	0,00	92.125.881	13,88	89.432.381	13,47	0,41			1. Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian : 3 Laporan dari 12 Laporan 2. Penyediaan pupuk dan pestisida : 1 paket dari 1 paket 3. Pelatihan alat mesin pertanian : 0 lokasi dari 5 lokasi 4. Sosialisasi pembuatan pupuk organik : 0 lokasi dari 5 lokasi 5. Pengadaan penyediaan alat mesin pertanian : 0 unit dari 8 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan kegiatan Pembayaran Upah PPPK PW Pembelian pupuk dan pestisida Pembelian alat kebun di KBM Pembayaran HOK KBM Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
6.2	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	826.374.800	44,92	43,94	0,98	337.246.319	40,81	325.900.908	39,44	1,37				
6.2.1	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	826.374.800	44,92	43,94	0,98	337.246.319	40,81	325.900.908	39,44	1,37			1. Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi, Pembayaran Jasa PPPK PW Pengadaan GKP Calon benih padi, pelaksanaan prosesing benih padi (pengeringan,

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														2. Sertifikasi Benih Padi di Lapangan : 0 Ha dari 16 Ha 3. Prosesing Benih Padi : 0 ton dari 60 ton 4. Pelayanan Publik UPTD Balai Benih Pertanian : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	pembersihan, grading), serta persiapan uji laboratorium Faktor Penghambat: Sebagian besar kegiatan telah sesuai rencana, namun proses uji laboratorium yang mengalami keterlambatan dikarenakan libur lebaran di BP3MBTP DIY terakhir tanggal 5 Maret 2026 berdampak pada belum terlaksananya pelabelan. Akan dilaksanakan pada bulan selanjutnya Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran yang mencukupi sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, Koordinasi dan kerja sama yang baik antar tim kerja dan pihak terkait
6.3	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	466.659.120	23,82	23,82	0,00	102.587.620	21,98	100.064.420	21,44	0,54				
6.3.1	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	71.160.500	36,70	36,70	0,00	18.425.500	25,89	18.425.500	25,89	0,00			1. Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain : 5.05 Ton dari 15 Ton 2. Belanja Pakan Ternak Sapi di Kebun Buah Mangunan : 101 Zak dari 400 Zak 3. Pengawasan dan pengambilan sampel pakan ternak : 4 Sampel dari 12 Sampel	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Pakan Ternak Sapi di Kebun Buah Mangunan Pengambilan dan Pengujian Sampel Pakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerja sama yang baik antar tim kerja dan pihak terkait
6.3.2	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	395.498.620	21,50	21,50	0,00	84.162.120	21,28	81.638.920	20,64	0,64			1. Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain : 4500 Ekor dari 39000 Ekor 2. Kegiatan Penetasan Telur HE : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Kegiatan IB Kambing : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Kegiatan Kontes Ternak : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Alat, Perlengkapan, dan Bahan Kegiatan Penetasan Kegiatan Penetasan Kegiatan IB Kambing Faktor Penghambat: Pembelian N2 Cair terdapat sisa sebesar Rp 2,293,200,- untuk termin I Sisa Mati pembelian Container IB sebesar Rp 230.000,- Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerja sama yang baik antar tim kerja dan pihak terkait
7	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	234.314.300	10,67	10,67	0,00	13.684.983	5,84	13.684.983	5,84	0,00				
7.1	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	135.214.300	14,83	14,83	0,00	13.684.983	10,12	13.684.983	10,12	0,00				
7.1.1	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	128.464.300	15,00	15,00	0,00	13.234.983	10,30	13.234.983	10,30	0,00			1. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya : 0 Laporan dari 2 Laporan 2. Pendampingan kegiatan APBN : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Pelatihan Kelembagaan P3A : 0 kali dari 1 kali 4. HOK angkat walet : 0 kali dari 46 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan kegiatan Pembayaran Jasa PPPK PW Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1.2	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	6.750.000	11,50	11,50	0,00	450.000	6,67	450.000	6,67	0,00			1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Pemasangan papan informasi LP2B : 0 lokasi dari 3 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan kegiatan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
7.2	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	99.100.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
7.2.1	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	99.100.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi : 0 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belum pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
8	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.320.364.044	25,91	25,58	0,33	245.295.747	18,58	187.584.343	14,21	4,37				
8.1	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	865.652.144	11,30	11,15	0,15	36.749.915	4,25	36.736.226	4,24	0,01				
8.1.1	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	865.652.144	11,30	11,15	0,15	36.749.915	4,25	36.736.226	4,24	0,01			1. Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Pelatihan Budidaya Ternak dan Pelatihan Pakan : 0 Laporan dari 3 Laporan 3. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Hewan : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu : 0 Laporan dari 1 Laporan 5. Pengadaan Kegiatan Pelatihan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 7. Rekapitulasi Data Kesehatan Hewan dan Data Peternakan : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Vaksin ND-AI Unggas sebanyak 7.500 dosis Rapat Koordinasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 kali Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu Faktor Penghambat: Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional tidak dapat dicairkan pada awal tahun (Bulan Januari) untuk 1 orang sehingga terdapat sisa mati sebesar Rp 6.804,- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional tidak dapat dicairkan pada awal tahun (Bulan Januari) untuk 1 orang sehingga terdapat sisa mati sebesar Rp 7.605,- Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerja sama yang baik antar tim kerja dan pihak terkait
8.2	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	201.956.000	30,00	29,00	1,00	42.099.532	20,85	42.087.932	20,84	0,01				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
8.2.1	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	201.956.000	30,00	29,00	1,00	42.099.532	20,85	42.087.932	20,84	0,01			1. Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan : 0 Laporan dari 2 Laporan 2. Pelayanan Pemotongan Hewan Besar : 3 Laporan dari 12 Laporan 3. Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelayanan pemotongan hewan, penerimaan dan penyeteroran PAD Pembayaran Jasa PPPK PW Faktor Penghambat: Kapasitas RPH yang belum optimal Faktor Pendukung: SDM UPTD RPH yang baik
8.3	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	204.786.300	88,54	88,00	0,54	166.446.300	81,28	108.760.185	53,11	28,17				
8.3.1	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	204.786.300	88,54	88,00	0,54	166.446.300	81,28	108.760.185	53,11	28,17			1. Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner : 0 laporan dari 1 laporan 2. Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Pelaporan Pelayanan Kesehatan Hewan Melalui iSIKHNAS : 0 Dokumen dari 4 Dokumen 4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan dan Data Penyakit : 3 Dokumen dari 12 Dokumen 5. Kegiatan Pendukung Pelayanan Jasa Medik Veteriner : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Alat Pelindung Diri, belanja Internet dan paket data bulan januari, belanja BBM, Cetak Buku Retribusi, persiapan dokumen pengadaan obat dan dokumen belanja jasa tenaga restrain hewan Faktor Penghambat: Mundurinya proses pencairan anggaran pembelian obat di BPKPAD Faktor Pendukung:
8.4	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	47.969.600	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				
8.4.1	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	47.969.600	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan pengambilan spesimen produk peternakan : 0 Sampel dari 8 Sampel 3. Kegiatan pengawasan peredaran Hewan dan produk hewan : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan 4. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Hewan qurban : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerja sama yang baik antar tim kerja dan pihak terkait
9	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	91.605.000	12,00	12,00	0,00	3.500.000	3,82	3.500.000	3,82	0,00				
9.1	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	91.605.000	12,00	12,00	0,00	3.500.000	3,82	3.500.000	3,82	0,00				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
9.1.1	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	91.605.000	12,00	12,00	0,00	3.500.000	3,82	3.500.000	3,82	0,00			1. Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan : 20 ha dari 100 ha 2. Jumlah Gerakan Pengendalian OPT : 4 Kali dari 50 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Gerakan Pengendalian OPT di 4 Lokasi (Piyungan, Pandak, Sewon, Bambanglipuro) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Adanya Kerjasama yang baik antar tim
10	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	6.170.000	14,00	14,00	0,00	420.000	6,81	420.000	6,81	0,00				
10.1	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.170.000	14,00	14,00	0,00	420.000	6,81	420.000	6,81	0,00				
10.1.1	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	6.170.000	14,00	14,00	0,00	420.000	6,81	420.000	6,81	0,00			1. Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi : Laporan dari 20 Laporan 2. Jumlah Pendampingan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) : Orang / Kali dari 112 Orang / Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembentukan Tim Kerja Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
11	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	818.167.200	8,49	8,49	0,00	32.484.766	3,97	29.692.766	3,63	0,34				
11.1	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	818.167.200	8,49	8,49	0,00	32.484.766	3,97	29.692.766	3,63	0,34				
11.1.1	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	231.060.900	9,20	9,20	0,00	21.040.783	9,11	18.248.783	7,90	1,21			1. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya : 2 unit dari 17 unit 2. Jumlah Pengelolaan Kebun BPP : 1 Lokasi dari 6 Lokasi 3. Jumlah Pelatihan Penerapan SOP KEP (Kelembagaan Ekonomi Petani) : 0 Lokasi dari 1 Lokasi 4. Jumlah Lomba Produksi Tanaman Pangan : 0 unit dari 1 unit 5. Jumlah Program Pertanian : 0 Lokasi dari 0 Lokasi 6. Jumlah Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional : 2 Bulan dari 12 Bulan 7. Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli : 2 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional (Januari, Februari) 3. Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional (Januari, Februari) 4. Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional (Februari) 5. Honor Tenaga Ahli (Februari) 6. Honor PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional (Januari) 7. Belanja Blangko Register Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Adanya Kerjasama yang baik antar tim kerja
11.1.2	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	56.269.000	2,50	2,50	0,00	967.500	1,72	967.500	1,72	0,00			1. Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya : 2 unit dari 17 unit 2. Jumlah Pelatihan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan : 0 Lokasi dari 1 Lokasi 3. Jumlah Pelaksanaan Pasar Tani : 9 Orang / Kali dari 27 Orang / Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembentukan Tim Kerja Konsumsi Pameran Pasar Tani 26 OH (Bulan Januari, Februari, Maret) Upah harian pelaksanaan kegiatan tenaga bongkar muat tenda pameran pasar tani (Bulan Januari, Februari, Maret) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														4. Jumlah Pelaksanaan BCE (Bantul Creative Expo) : 0 unit dari 1 unit	
11.1.3	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.724.000	73,20	73,20	0,00	2.661.500	71,47	2.661.500	71,47	0,00			1. Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian : 2 unit dari 7 unit 2. Jumlah kegiatan data AUT, Biaya Pemasaran, dan Data Pengolah TP Horti Bun : 25 Orang / Kali dari 50 Orang / Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja 2. Penggandaan Form AUT 3. rapat koordinasi analisa usaha tani, biaya pemasaran, dan data pengolah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (25 oh) 4. Belanja ATK AUT Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
11.1.4	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	485.313.300	6,50	6,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi : 0 unit dari 46 unit 2. Jumlah Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik : 0 Lokasi dari 2 Lokasi 3. Jumlah Pelatihan Pembibitan Tanaman Buah-Buahan : 0 Lokasi dari 14 Lokasi 4. Jumlah Pelatihan Budidaya Tanaman Buah : 0 Lokasi dari 2 Lokasi 5. Jumlah Sosialisasi Pengenalan Budidaya Pertanian di Sekolah : 0 Lokasi dari 32 Lokasi 6. Jumlah Gerakan Tanam/Panen : 0 Orang / Kali dari 350 Orang / Kali 7. Jumlah Sekolah Lapang Tembakau DBHCHT : 0 Lokasi dari 3 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Kerja Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan tim kerja
11.1.5	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	41.800.000	30,00	30,00	0,00	7.814.983	18,70	7.814.983	18,70	0,00			1. Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian : 0 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa PPPK Paruh Waktu dan BPJS Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: kerja sama yang baik dengan tim kerja
Jumlah			30.420.001.351	37,93	34,14		10.887.625.718	35,79	5.033.804.953	16,55					