

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan April
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	2.000.000.000	10,03	0	10,03	24.443.750	1,22	0	0	1,22				
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	2.000.000.000	10,03	0	10,03	24.443.750	1,22	0	0	1,22				
1.1.1	1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	117.714.650	5	0	5	55.000	0,05	0	0	0,05	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Faktor Penghambat: Adanya redesain sub kegiatan Faktor Pendukung:
1.1.2	1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	364.362.150	5	0	5	5.932.000	1,63	0	0	1,63	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Faktor Penghambat: Adanya redesain sub kegiatan Faktor Pendukung:
1.1.3	1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	860.650.050	6	0	6	5.932.000	0,69	0	0	0,69	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Faktor Penghambat: Adanya redesain sub kegiatan Faktor Pendukung:
1.1.4	1.03.13.5.02.19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	657.273.150	19	0	19	12.524.750	1,91	0	0	1,91	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Faktor Penghambat: Adanya redesain sub kegiatan Faktor Pendukung:
2	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	11.225.000	40	25	15	4.250.000	37,86	2.125.000	18,93	18,93				
2.1	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.225.000	40	25	15	4.250.000	37,86	2.125.000	18,93	18,93				
2.1.1	2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	11.225.000	40	25	15	4.250.000	37,86	2.125.000	18,93	18,93	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.812.544.350	37,69	28,15	9,54	584.639.780	32,26	243.827.780	13,45	18,81				

3.1	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	354.482.200	24,89	25,45	-0,56	56.158.780	15,84	62.358.280	17,59	-1,75				
3.1.1	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	49.296.200	38	42	-4	14.421.280	29,25	20.620.780	41,83	-12,58	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Laporan Neraca Bahan Makanan : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Iuran bpjs non ASN , honor tenaga non ASN, rapat koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.2	2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	142.936.000	35	35	0	35.462.500	24,81	35.462.500	24,81	0	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Laporan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Honor petugas pendata, rapat koordinasi, rompi petugas pendata Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.3	2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	149.775.000	13	13	0	6.275.000	4,19	6.275.000	4,19	0	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Kelompok yang mendapat Pembinaan LPDM : 18 kelompok dari 18 kelompok	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, belanja pakaian olahraga Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.1.4	2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	12.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Kelompok yang mendapat Pembinaan PUPM/TTI : 0 Kelompok dari 5 Kelompok	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.2	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	251.689.000	6,94	6,94	0	6.662.500	2,65	5.387.500	2,14	0,51				
3.2.1	2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	16.525.000	8	8	0	1.275.000	7,72	1.275.000	7,72	0	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.2.2	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	221.539.000	6	6	0	3.825.000	1,73	2.550.000	1,15	0,58	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Pengadaan cadangan pangan pemerintah (beras) : 0 Ton dari 18 Ton	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.2.3	2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	13.625.000	21	21	0	1.562.500	11,47	1.562.500	11,47	0	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara : 0 Ton dari 33.036 Ton	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi, pertemuan tingkat lapangan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.3	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.206.373.150	47,87	33,37	14,5	521.818.500	43,26	176.082.000	14,6	28,66				

3.3.1	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	40.000.000	15	15	0	0	0	0	0	0	0	Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat internal Faktor Penghambat: dukungan Faktor Pendukung: SDM
3.3.2	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.166.373.150	49	34	15	521.818.500	44,74	176.082.000	15,1	29,64	Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal : Laporan dari 3 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan perlengkapan pelatihan pemanfaatan pekarangan Faktor Penghambat: dukungan Faktor Pendukung: SDM	
4	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	389.650.000	47,77	37,48	10,29	165.280.300	42,42	130.527.660	33,5	8,92					
4.1	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	29.921.900	39	39	0	10.259.400	34,29	10.259.400	34,29	0					
4.1.1	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	29.921.900	39	39	0	10.259.400	34,29	10.259.400	34,29	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, pelaksanaan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
4.2	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	359.728.100	48,5	37,35	11,15	155.020.900	43,09	120.268.260	33,43	9,66					
4.2.1	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	334.050.000	45	33	12	132.271.300	39,6	97.518.660	29,19	10,41	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perencanaan kegiatan, belanja bahan kegiatan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
4.2.2	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.678.100	94	94	0	22.749.600	88,6	22.749.600	88,6	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Peserta Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan : 60 Orang dari 60 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: perencanaan kegiatan, belanja bahan kegiatan, pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -	
5	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	48.725.000	36,12	36,12	0	11.550.000	23,7	2.550.000	5,23	18,47					
5.1	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	48.725.000	36,12	36,12	0	11.550.000	23,7	2.550.000	5,23	18,47					
5.1.1	2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	24.225.000	15	15	0	0	0	0	0	0	Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi internal Faktor Penghambat: pendukung Faktor Pendukung: SDM	
																Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

5.1.2	2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	24.500.000	57	57	0	11.550.000	47,14	2.550.000	10,41	36,73	Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	sampling PSAT di pasar bantul, imogiri dan niten. uji psat di laboratorium kalibrasi dan kesehatan yogya Faktor Penghambat: dukungan Faktor Pendukung: SDM
6	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	240.000.000	25,25	25,25	0	38.097.500	15,87	21.875.000	9,11	6,76				
6.1	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	240.000.000	25,25	25,25	0	38.097.500	15,87	21.875.000	9,11	6,76				
6.1.1	2.22.08.5.06.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	240.000.000	25,25	25,25	0	38.097.500	15,87	21.875.000	9,11	6,76	Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Ketahanan Pangan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman : Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pedampingan Faktor Penghambat: dukungan Faktor Pendukung: SDM
7	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.299.609.140	67,03	60,87	6,16	17.409.136.085	61,52	7.996.089.080	28,26	33,26				
7.1	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.300.000	62,71	57,71	5	42.925.000	30,17	17.045.000	11,98	18,19				
7.1.1	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.750.000	95	90	5	17.450.000	29,7	10.212.500	17,38	12,32	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi internal Forum lintas perangkat daerah Bimtek pengelolaan keuangan daerah dan PBJ Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
7.1.2	3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.550.000	40	35	5	25.475.000	30,49	6.832.500	8,18	22,31	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat internal pembahasan LKPJ dan LKJ 2023 Rapat internal evaluasi kinerja sampai bulan Februari dan rencana bulan Maret Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
7.2	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.297.729.156	69,81	64,81	5	16.036.273.452	66	7.687.048.835	31,64	34,36				
7.2.1	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.058.289.156	70	65	5	15.956.393.452	66,32	7.634.538.835	31,73	34,59	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : Orang/bulan dari 228 Orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran gaji PNS dan PPPK Bulan Januari-April Pembayaran kekurangan gaji PNS Bulan Februari Pembayaran kekurangan gaji PNS Bulan April Pembayaran TPP PNS Bulan Januari-April dari 228 Orang/bulan Pembayaran TPP PPPK Bulan Januari-Maret

7.5.3	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.000.000	50	49	5	10.400.000	40,00	6.775.000	23,07	21,79	Kabupaten Bantul	Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : Paket dari 28 Paket	Faktor Penghambat: alat kebersihan masih terpenuhi Faktor Pendukung:	
7.5.4	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.321.000	45	40	5	19.850.000	28,63	10.203.000	14,72	13,91	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 7 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembelian barang cetakan dan penggandaan Faktor Penghambat: bahan cetak masih terpenuhi Faktor Pendukung:	
7.5.5	3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	40	35	5	1.600.000	32	1.230.000	24,6	7,4	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pemilihan penyedia pembelian bahan bacaan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: tagihan di bawah anggaran	
7.5.6	3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	44	39	5	10.000.000	33,33	4.755.000	15,85	17,48	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: penerimaan tamu dari dalam dan luar Pemkab Bantul Faktor Penghambat: pembayaran tagihan pada bulan berikutnya Faktor Pendukung:	
7.5.7	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.941.412	35	30	5	85.756.000	23,43	44.628.900	12,2	11,23	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi dan konsultasi Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Faktor Penghambat: pembayaran perjalanan dinas untuk monev pelatihan belum dilaksanakan Faktor Pendukung:	
7.5.8	3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	100	95	5	5.000.000	100	2.750.000	55	45	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemilihan penyedia pembelian rak arsip Faktor Penghambat: sarana arsip masih terpenuhi Faktor Pendukung:	
7.5.9	3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.380.000	57	52	5	2.690.000	50	0	0	50	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belum pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat: rencana pelaksanaan kegiatan mundur Faktor Pendukung:	
7.6	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.150.000	100	50	50	69.150.000	100	4.500.000	6,51	93,49					
7.6.1	3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.150.000	100	50	50	69.150.000	100	4.500.000	6,51	93,49	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : Unit dari 14 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemilihan penyedia dan survei harga di ecatalogue Pembelian kompor dan vacuum sealer Faktor Penghambat: pengadaan mundur Faktor Pendukung:	

7.7	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.782.360.603	35,64	30,64	5	171.416.640	9,62	116.205.845	6,52	3,1				
7.7.1	3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	40	35	5	2.000.000	33,33	1.500.000	25	8,33	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembelian materi Faktor Penghambat: materi masih terpenuhi Faktor Pendukung:
7.7.2	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.000.000	40	35	5	25.000.000	19,84	14.687.205	11,66	8,18	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan listrik, telepon, internet, air Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
7.7.3	3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.750.000	40	35	5	32.080.000	33,16	17.750.000	18,35	14,81	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laporan dari 3 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan AC, komputer, laptop, printer Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
7.7.4	3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.553.610.603	35	30	5	112.336.640	7,23	82.268.640	5,3	1,93	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 8 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran jasa tenaga non ASN Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
7.8	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.115.472.269	62,16	30,56	31,6	661.871.493	59,34	45.321.500	4,06	55,28				
7.8.1	3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	188.640.000	35	30	5	57.825.000	30,65	19.069.000	10,11	20,54	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya : Unit dari 30 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian BBM Pemeliharaan kendaraan dinas Pembayaran PKB Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
7.8.2	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.770.000	40	35	5	41.560.000	33,31	13.992.500	11,21	22,1	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 190 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian BBM Pemeliharaan kendaraan dinas Pembayaran PKB Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
7.8.3	3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	802.062.269	72	30	42	562.486.493	70,13	12.260.000	1,53	68,6	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Sekretariat	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: belum pelaksanaan kegiatan tahap pemilihan penyedia dan pemaketan di aplikasi pengecatan eksterior Faktor Penghambat: pelaksanaan rehabilitasi gedung kantor mundur Faktor Pendukung:

8	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.457.102.368	15,59	8,22	7,37	621.960.088	13,95	292.054.403	6,55	7,4			
8.1	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.056.530.368	12,93	5,38	7,55	354.093.088	8,73	173.387.403	4,27	4,46			
8.1.1	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.824.675.000	2	1	1	10.000.000	0,35	7.900.000	0,28	0,07			1. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi : 0 Laporan dari 2 Laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Monev Kartu Tani Faktor Penghambat: Belum ada Faktor Pendukung: Adanya kerjasama dan Koordinasi yang baik
8.1.2	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.231.855.368	38	15,43	22,57	344.093.088	27,93	165.487.403	13,43	14,5			1. Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian : 4 Laporan dari 12 Laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 'Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Jasa HOK Pemeliharaan Kebun Buah Mangunan Jasa Tenaga Non ASN- Honor Petugas Pemeliharaan Tanaman KBM Kegiatan Demplot budidaya tembakau Belanja alat dan bahan untuk KBM Monev Pemanfaatan Alsintan Pembayaran PBB KBM Faktor Penghambat: Belum ada Faktor Pendukung: Adanya kerjasama dan Koordinasi yang baik
8.2	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	400.572.000	42,54	36,98	5,56	267.867.000	66,87	118.667.000	29,62	37,25			
8.2.1	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	317.484.500	38,5	35,3	3,2	235.944.500	74,32	86.674.500	27,3	47,02	Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain : 0 Ekor dari 48150 Ekor Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan kegiatan Rapat koordinasi persiapan kegiatan Persiapan dokumen pengadaan fasilitas kegiatan IB Kambing Belanja fasilitas kegiatan penetasan Belanja telur untuk penetasan (Telur HE) Pelaksanaan kegiatan IB Kambing Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.2.2	3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	83.087.500	58	43,42	14,58	31.922.500	38,42	31.992.500	38,5	-0,08	Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain : 7.2 Ton dari 20 Ton Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan kegiatan pembelian pakan ternak di KBM Pengadaan pakan ternak di KBM Pengambilan sampel pakan ternak Pelaksanaan analisa uji lab pakan Pelaksanaan Bimtek Bank Pakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

9	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9.604.118.736	26,01	1,54	24,47	2.433.945.280	25,34	44.891.280	0,47	24,87				
9.1	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	186.646.236	7,88	11,28	-3,4	14.378.780	7,7	11.828.780	6,34	1,36				
9.1.1	3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	2.125.000	63	50	13	1.275.000	60	1.062.500	50	10			1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
9.1.2	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	184.521.236	7,25	10,83	-3,58	13.103.780	7,1	10.766.280	5,83	1,27			1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya : 0 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Honor Non ASN Petugas Pengolah dan Verifikator Data Prasarana Pertanian Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
9.2	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	9.406.377.500	26,34	1,35	24,99	2.417.016.500	25,7	33.062.500	0,35	25,35				
9.2.1	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.566.377.500	59,5	1,85	57,65	1.504.829.000	58,64	21.937.500	0,85	57,79			1. Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara : 0 Unit dari 15 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: Belum ada Faktor Pendukung: -
9.2.2	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.890.000.000	49	1,59	47,41	911.125.000	48,21	11.125.000	0,59	47,62			1. Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara : 0 Unit dari 9 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: Belum ada Faktor Pendukung: Adanya kerjasama dan Koordinasi yang baik
9.2.3	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.950.000.000	0,5	1	-0,5	1.062.500	0,02	0	0	0,02			1. Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara : 0 Unit dari 9 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
9.3	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	11.095.000	47	0	47	2.550.000	22,98	0	0	22,98				
9.3.1	3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	11.095.000	47	0	47	2.550.000	22,98	0	0	22,98	Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan : 0 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan kegiatan pemurnian kambing bligon Pelaksanaan kegiatan pemurnian kambing bligon Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

10.4.1	3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	2.812.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	225.000.000	41	26	15	70.912.500	31,52	57.170.500	25,41	6,11					
11.1	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	225.000.000	41	26	15	70.912.500	31,52	57.170.500	25,41	6,11					
11.1.1	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	225.000.000	41	26	15	70.912.500	31,52	57.170.500	25,41	6,11	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	1. Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan : Ha dari 100 Ha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Faktor Penghambat: Tidak ada laporan serangan Faktor Pendukung:	
12	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	26.177.250	39,78	19,38	20,4	8.400.000	32,09	4.987.500	19,05	13,04					
12.1	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.427.250	38	17	21	7.650.000	30,09	4.237.500	16,67	13,42					
12.1.1	3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	25.427.250	38	17	21	7.650.000	30,09	4.237.500	16,67	13,42	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	1. Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Faktor Penghambat: Adanya kegiatan yang bersamaan Faktor Pendukung:	
12.2	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	750.000	100	100	0	750.000	100	750.000	100	0					
12.2.1	3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	750.000	100	100	0	750.000	100	750.000	100	0	Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan : 5 Dokumen dari 12	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
13	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.655.773.061	24,43	8,45	15,98	185.295.302	11,19	117.268.590	7,08	4,11					
13.1	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.655.773.061	24,43	8,45	15,98	185.295.302	11,19	117.268.590	7,08	4,11					
13.1.1	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	85.743.050	50	45	5	29.202.450	34,06	27.597.450	32,19	1,87	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	1. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya : Unit dari 17 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (BPP) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
																Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

13.1.2	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	331.195.250	19	9	10	28.849.682	8,71	28.475.590	8,6	0,11	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	1. Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya : Unit dari 6 Unit	Pelaksanaan rapat koordinasi pasar tani; kegiatan pameran pasar tani; rakor LKMA; Rakor FGD SOP KEP; FGD SOP KEP Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat
13.1.3	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	47.601.425	2	0	2	0	0	0	0	0	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian : Unit dari 7 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
13.1.4	3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1.191.233.336	25	6	19	127.243.170	10,68	61.195.550	5,14	5,54	Kabupaten Bantul	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	1. Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi : Unit dari 40 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (3); Pelaksanaan Diseminasi Perijinan Berusaha Sektor Pertanian (7); Pelaksanaan SL Perbenihan Tanaman Buah (1) Faktor Penghambat: Adanya pengadaan pada kegiatan tersebut. Pengadaan dalam tahap proses. Faktor Pendukung:
Jumlah			51.376.191.485	48,16	37,26		22.066.148.645	42,95	9.182.012.288	17,87					

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan April
UPTD BALAI BENIH PERTANIAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.003.840.880	45	24	21	359.313.260	35,79	240.521.588	23,96	11,83				
1.1	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.003.840.880	45	24	21	359.313.260	35,79	240.521.588	23,96	11,83				
1.1.1	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.003.840.880	45	24	21	359.313.260	35,79	240.521.588	23,96	11,83	UPTD Balai Benih Pertanian	UPTD Balai Benih Pertanian - UPTD Balai Benih Pertanian	1. Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman : Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Beli Bahan bakar, GKP Calon Benih Padi, Iuran BPJS, Jasa Pengelolaan Kebon, Jasa Bongkar muat timbang & Rapat Koordinasi Faktor Penghambat: Kondisi waktu panen tidak sesuai dengan perencanaan Faktor Pendukung:
Jumlah			1.003.840.880	45	24		359.313.260	35,79	240.521.588	23,96					

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan April
UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
1	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	843.987.469	41,28	24,51	16,77	271.415.248	32,16	206.855.740	24,51	7,65					
1.1	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	843.987.469	41,28	24,51	16,77	271.415.248	32,16	206.855.740	24,51	7,65					
1.1.1	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	308.086.200	48	27,22	20,78	84.226.780	27,34	83.871.900	27,22	0,12			1. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya : Unit dari 6 Unit 2. Lomba Petugas dan Petani berprestasi : kali dari 1 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja jasa tenaga pelayanan umum Belanja internet Belanja alat/bahan ATK Belanja alat/bahan cetak Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Belanja makan minum rapat Belanja iuran BPJS Belanja perjalanan dinas dala Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: Tersedianya anggaran	
1.1.2	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	516.750.036	37,5	23,8	13,7	187.164.634	36,22	122.983.840	23,8	12,42			1. Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya : Unit dari 17 Unit 2. Peserta Pelatihan Agribisnis, Integrated Farming, Perbanyak Tanaman dan Taruna Tani : Orang dari 300 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas Belanja Barang Untuk Dijual / Diserahkan Masyarakat Belanja Makan Minum Rapat Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Bahan Bangunan Dan Kontruksi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
1.1.3	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	19.151.233	35	0	35	23.834	0,12	0	0	0,12			1. Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian : Unit dari 17 Unit 2. Pendataan Pertanian oleh Penyuluh : BPP dari 17 BPP	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
Jumlah			843.987.469	41,28	24,51		271.415.248	32,16	206.855.740	24,51						

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan April
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.956.324.999	47,81	45	2,81	1.228.646.100	62,8	816.607.640	41,74	21,06				
1.1	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.956.324.999	47,81	45	2,81	1.228.646.100	62,8	816.607.640	41,74	21,06				
1.1.1	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.956.324.999	47,81	45	2,81	1.228.646.100	62,8	816.607.640	41,74	21,06	10 Puskesmas dan 1 UPTD Puskesmas (17 Kapanewon)	UPTD Pusat Kesehatan Hewan - UPTD Pusat Kesehatan Hewan	1. Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner : Laporan dari 1 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja mesin potong rumput, Belanja makan minum koordinasi, Belanja Internet, belanja tinta print, Belanja ATK, Belanja Komputer dan Printer, Pengadaan obat-obatan, Pengadaan bahan medis, Pembelian alkohol, belanja aquadest, belanja diinfeksi</p> <p>Faktor Penghambat: Harga barang di pasaran dibawah harga di anggaran</p> <p>Faktor Pendukung: Komunikasi dengan penyedia, pelaksanaan pelayanan ditingkatkan</p>
Jumlah			1.956.324.999	47,81	45		1.228.646.100	62,8	816.607.640	41,74					

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan April
UPTD RUMAH POTONG HEWAN**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	300.277.416	33,7	35	-1,3	102.148.570	34,02	90.982.230	30,3	3,72				
1.1	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	300.277.416	33,7	35	-1,3	102.148.570	34,02	90.982.230	30,3	3,72				
1.1.1	3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	300.277.416	33,7	35	-1,3	102.148.570	34,02	90.982.230	30,3	3,72	Kabupaten Bantul	UPTD Rumah Potong Hewan - UPTD Rumah Potong Hewan	<p>1. Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan : Laporan dari 2 Laporan</p> <p>2. Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan RPH : dokumen dari 12 dokumen</p> <p>3. Laporan kebersihan lingkungan kantor dan fasilitas lainnya di RPH : dokumen dari 12 dokumen</p> <p>4. Laporan pelaksanaan tugas pengemudi di RPH : dokumen dari 12 dokumen</p> <p>5. Laporan pengelolaan administrasi keuangan diRPH : dokumen dari 12 dokumen</p> <p>6. Laporan pengelolaan front office di RPH : dokumen dari 12 dokumen</p> <p>7. Pelayanan pemotongan sapi di RPH : ekor dari 2500 ekor</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Pembayaran honor dan BPJS</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>kegiatan rutin pembayaran honor</p>
Jumlah			300.277.416	33,7	35		102.148.570	34,02	90.982.230	30,3					